

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2OB/2021

uzavretý podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
medzi nasledovnými zmluvnými stranami a za nasledovných, zmluvnými stranami dojednaných podmienok:

1. **objednávateľ:**
obchodné meno: **Rozvojové služby BBSK, s. r. o. registrovaný sociálny podnik**
adresa sídla: **Nám. SNP 14585/1A, 974 01 Banská Bystrica**
pracovisko: **Lichardova 1, 977 01 Brezno (DORUČOVACIA ADRESA)**
zástupca: **Peter Bučko - konateľ**
IČO: **52 123 553**
DIČ: **2120901101**
IČ DPH: **SK2120901101**
zápis: **Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica**
oddiel: Sro, vložka č. 35660/S
bankové spojenie: **SK16 0900 0000 0051 5298 0864**
kontakt: **+421948 874 630**
e – mail: **p.bucko@rozvojovesluzby.sk**
- (ďalej len ako „objednávateľ“)

a

2. **zhotoviteľ:**
obchodné meno: **ELKO BB, s.r.o.**
adresa sídla: **Kostiviarska 43, 974 11 Banská Bystrica**
zástupca: **Dalimír Koleda - konateľ**
IČO: **45 604 363**
DIČ: **2023060732**
IČ DPH: **SK2023060732**
bankové spojenie: **SK12 0200 0000 0027 6726 0157**
zápis: **Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica**
oddiel: Sro, vložka č. 18508/S
kontakt: **+421903 521 681**
e – mail: **elkobb@elkobb.sk**
- (ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej v ustanoveniach tohto dodatku spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“ a tento dodatok sa ďalej označuje len ako „dodatok“.

PREAMBULA

1. Dňa **05.05.2021** bola medzi zmluvnými stranami uzavretá **Zmluva o dielo č. 2OB/2021**, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo: **„Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen - ELEKTROINŠTALÁCIA“**, a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo charakterizovanú v čl. 2 ods. 2 zmluvy. (ďalej len ako „zmluva“).
2. Počas realizácie diela došlo zo strany objednávateľa k potrebe zmeniť technické riešenie, a teda s odkazom na čl. 3 ods. 2 písm. c) nastala okolnosť zakladajúca právo na zmenu termínu plnenia diela.

PREDMET DODATKU

1. Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany prostredníctvom tohto dodatku dohodli na zmene a doplnení zmluvy v nasledovnom rozsahu:

Článok 3

Termín plnenia a odovzdania diela

Pôvodné znenie:

1. Termín začatia prác je **06.05.2021** a termín odovzdania diela je do **30.09.2021**.

Nové znenie:

1. Termín začatia prác je **06.05.2021** a termín odovzdania diela je do **29.10.2021**.

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva sa v ostatných ustanovenia nemení a jej pôvodné znenie ostáva v rozsahu nedotknutom týmto dodatkom platné. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok nebol uzavretý v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom zmluvné strany tento dodatok vlastnoručne podpisujú v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu tak, že každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

V Banskej Bystrici, dňa 29.09.2021

V Banskej Bystrici, dňa 29.09.2021

ELKO BB, s.r.o.

za objednávateľa

Peter Bučko - konateľ

za zhotoviteľa

Dalimír Koleda - konateľ