

# Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 4OB/2021

uzavretý podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
medzi nasledovnými zmluvnými stranami a za nasledovných, zmluvnými stranami dojednaných podmienok:

---

1. **objednávateľ:**  
obchodné meno: **Rozvojové služby BBSK, s. r. o. registrovaný sociálny podnik**  
adresa sídla: **Nám. SNP 14585/1A, 974 01 Banská Bystrica**  
pracovisko: **Lichardova 1, 977 01 Brezno (DORUČOVACIA ADRESA)**  
zástupca: **Peter Bučko - konateľ**  
IČO: **52 123 553**  
DIČ: **2120901101**  
IČ DPH: **SK2120901101**  
zápis: **Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica  
oddiel: Sro, vložka č. 35660/S**  
bankové spojenie: **SK16 0900 0000 0051 5298 0864**  
kontakt: **+421948 874 630**  
e – mail: **[p.bucko@rozvojovesluzby.sk](mailto:p.bucko@rozvojovesluzby.sk)**
- (ďalej len ako „objednávateľ“)

a

2. **zhotoviteľ:**  
obchodné meno: **REMONTA, spol. s r. o.**  
adresa sídla: **Nám. SNP 45, 962 01 Zvolenská Slatina**  
zástupca: **Ing. Dušan Poliak – konateľ**  
IČO: **31 631 487**  
DIČ: **2020476799**  
IČ DPH: **SK2020476799**  
bankové spojenie: **SK97 0900 0000 0000 7163 0720**  
zápis: **Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica  
oddiel: Sro, vložka č. 2809/S**  
kontakt: **+421905 298 602**  
e – mail: **[poliak@remonta.sk](mailto:poliak@remonta.sk)**
- (ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej v ustanoveniach tohto dodatku spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“ a tento dodatok sa ďalej označuje len ako „dodatok“.

## PREAMBULA

1. Dňa **17.05.2021** bola medzi zmluvnými stranami uzavretá **Zmluva o dielo č. 4OB/2021**, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo: „**Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen - ZDRAVOTECHNIKA**“, a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo charakterizovanú v čl. 2 ods. 2 zmluvy. (ďalej len ako „zmluva“).
2. Počas realizácie diela došlo zo strany objednávateľa k potrebe zmeniť technické riešenie, a teda s odkazom na čl. 3 ods. 2 písm. c) nastala okolnosť zakladajúca právo na zmenu termínu plnenia diela.

## PREDMET DODATKU

1. Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany prostredníctvom tohto dodatku dohodli na zmene a doplnení zmluvy v nasledovnom rozsahu:

### Článok 3

#### Termín plnenia a odovzdania diela

##### Pôvodné znenie:

1. Termín začatia prác je **18.05.2021** a termín odovzdania diela je do **15.10.2021**.

##### Nové znenie:

1. Termín začatia prác je **18.05.2021** a termín odovzdania diela je do **29.10.2021**.
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva sa v ostatných ustanovenia nemení a jej pôvodné znenie ostáva v rozsahu nedotknutom týmto dodatkom platné. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok nebol uzavretý v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom zmluvné strany tento dodatok vlastnoručne podpisujú v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu tak, že každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

V Banskej Bystrici, dňa 29.09.2021

V Banskej Bystrici, dňa 29.09.2021

Rozvojové služby BBSK, s.r.o.



za objednávateľa

**Peter Bučko - konateľ**

za zhotoviteľa

**Ing. Dušan Poliak – konateľ**