

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 5/2021

uzavretý podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka medzi nasledovnými zmluvnými stranami a za nasledovných, zmluvnými stranami dojednaných podmienok:

1. **objednávateľ:**
obchodné meno: **Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany**
adresa sídla: Sušany 72, 980 12 Sušany
zástupca: Ing. Miroslav Bičan – riaditeľ
IČO: 35 653 663
DIČ: 2021294979
IČ DPH: nie je platcom DPH
bankové spojenie: IBAN: SK78 8180 0000 0070 0039 7206
kontakt: +421905 323 066
e – mail: riaditel@ddadsssusany.sk
- (ďalej len ako „objednávateľ“)
- a

2. **zhotoviteľ:**
obchodné meno: **Rozvojové služby BBSK, s. r. o. registrovaný sociálny podnik**
adresa sídla: Nám. SNP 14585/1A, 974 01 Banská Bystrica
pracovisko: Lichardova 1, 977 01 Brezno (DORUČOVACIA ADRESA)
zástupca: Peter Bučko - konateľ
IČO: 52 123 553
DIČ: 2120901101
IČ DPH: SK2120901101
zápis: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel: Sro, vložka č. 35660/S
bankové spojenie: SK16 0900 0000 0051 5298 0864
kontakt: +421948 874 630
e – mail: p.bucko@rozvojovesluzby.sk
- (ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej v ustanoveniach tohto dodatku spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“ a tento dodatok sa ďalej označuje len ako „dodatok“.

PREAMBULA

1. Dňa **01.06.2021** bola medzi zmluvnými stranami uzavretá **Zmluva o dielo č. 5/2021**, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo: „**Nadstavba budovy DD a DSS Sušany**“, a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo charakterizovanú v čl. 2 ods. 2 zmluvy. (ďalej len ako „zmluva“).
2. Počas realizácie diela došlo zo strany objednávateľa k potrebe zmeniť a doplniť technické riešenie diela v podobe prác navyše a predloženia realizačného projektu stavby, a teda s odkazom na čl. 3 ods. 2 písm. c) nastala okolnosť zakladajúca právo na zmenu termínu plnenia diela.

PREDMET DODATKU

1. Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany prostredníctvom tohto dodatku dohodli na zmenu a doplnení zmluvy v nasledovnom rozsahu:

Článok 3
Termín plnenia a odovzdania diela

Pôvodné znenie:

1. Termín začatia prác je **01.06.2021** a termín odovzdania diela je do **29.10.2021**.

Nové znenie:

1. Termín začatia prác je **01.06.2021** a termín odovzdania diela je do **15.12.2021**.
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva sa v ostatných ustanovenia nemení a jej pôvodné znenie ostáva v rozsahu nedotknutom týmto dodatkom platné. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok nebol uzavretý v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom zmluvné strany tento dodatok vlastnoručne podpisujú v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu tak, že každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

V Sušanoch dňa 27.10.2021

V Banskej Bystrici dňa 27.10.2021

D
a

za objednávateľa

Ing. Miroslav Bičan – riaditeľ

za zhotoviteľa

Peter Bučko - konateľ