

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 10/2022

uzavretý podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
medzi nasledovnými zmluvnými stranami a za nasledovných, zmluvnými stranami dojednaných podmienok:

1. **objednávateľ:** Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
adresa sídla: Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen
zástupca: PhDr. Mária Machayová – riaditeľka
IČO: 00 648 515
DIČ: 2021346294
IČ DPH: nie je platcom DPH
bankové spojenie: IBAN: SK64 8180 0000 0070 0039 7652
kontakt: +421903 734 459
e – mail: riaditel@ddadsszvolen.sk
- (ďalej len ako „objednávateľ“)

a

2. **zhotoviteľ:**
obchodné meno: **Rozvojové služby BBSK, s. r. o. registrovaný sociálny podnik**
adresa sídla: Nám. SNP 14585/1A, 974 01 Banská Bystrica
zástupca: Peter Bučko – konateľ
IČO: 52 123 553
DIČ: 2120901101
IČ DPH: SK2120901101
zápis: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel: Sro, vložka č. 35660/S
bankové spojenie: SK16 0900 0000 0051 5298 0864
kontakt: +421948 874 630
e – mail: p.bucko@rozvojovesluzby.sk
- (ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej v ustanoveniach tohto dodatku spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“ a tento dodatok sa ďalej označuje len ako „dodatok“.

PREAMBULA

1. Dňa 26.07.2022 bola medzi zmluvnými stranami uzavretá Zmluva o dielo č. 10/2022, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo: **„Rekonštrukcia striech na prístavbách budovy bloku A a B a rekonštrukcia bloku A, I. etapa – prevádzkové priestory a výťah“** a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo charakterizovanú v čl. 2 ods. 2 tejto zmluvy (ďalej len ako „zmluva“).
2. Počas realizácie diela nastala dodatočná zmena termínov plnenia a úprava harmonogramu prác u subdodávateľa zhotoviteľa – spoločnosti VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o., so sídlom Beckovská 38, 821 04 Bratislava, IČO: 31 389 147 (ďalej len „subdodávateľ“), na základe čoho sa zmluvné strany dohodli na zmene termínu plnenia diela.

PREDMET DODATKU

1. Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany prostredníctvom tohto dodatku dohodli na zmene zmluvy v nasledovnom rozsahu:

Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik, so sídlom: Nám. SNP 14585/1A, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 52123553, IČ DPH SK2120901101

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica dňa 03.01.2019, oddiel: Sro, vložka číslo: 35660/S
v mene ktorej koná konateľ Peter Bučko, e-mail: p.bucko@rozvojovesluzby.sk, tel. č.: +421 948 874 630

Článok 3
Termín plnenia a odovzdania diela**Pôvodné znenie:**

1. Termín začatia prác je **01.08.2022** a termín odovzdania diela je do **30.11.2022**.

Nové znenie:

1. Termín začatia prác je **01.08.2022** a termín odovzdania diela je do **23.12.2022**.
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva sa v ostatných ustanoveniach nemení a jej pôvodné znenie ostáva v rozsahu nedotknutom týmto dodatkom platné. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok nebol uzavretý v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom zmluvné strany tento dodatok vlastnoručne podpisujú v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu tak, že každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

Vo Zvolene, dňa 16.11.2022V Banskej Bystrici, dňa 16.11.2022Domov dôchodcov
a domov sociálnych služieb

PhDr. Mária Machayová – riaditeľka

Rozvojové služby BBSK, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik

Nám. SNP 14585/1A

974 01 Banská Bystrica

IČO: 52123553, IČ DPH: SK2120901101

za zhotoviteľa

Peter Bučko – konateľ