

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 1/2023/D1/ZAT**uzavretý podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
medzi nasledovnými zmluvnými stranami a za nasledovných, zmluvnými stranami dojednaných podmienok:**

1. **objednávateľ:**
obchodné meno: **Stredná odborná škola informačných technológií**
adresa sídla: **Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica**
zástupca: **Ing. Štefan Balogh – riaditeľ**
pre veci technické: **Ing. Stanislav Garaj - vedúci úseku TEČ
stavebný dozor ev. č. 09138*20-30***

IČO: **17 055 431**
DIČ: **2021075518**
IČ DPH: **neplatca DPH**
bankové spojenie: **IBAN: SK81 8180 0000 0070 0039 3272**
kontakt: **+42148 4341 200, +42148 4341 210**
e – mail: **stefan.balogh@sos-it.sk
stanislav.garaj@sos-it.sk**
(ďalej len ako „objednávateľ“)
- a
2. **zhotoviteľ:**
obchodné meno: **Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik**
adresa sídla: **Nám. SNP 14585/1A, 974 01 Banská Bystrica**
zástupca: **Peter Bučko – konateľ**
stavbyvedúci: **Ing. Ján Koša – výrobný riaditeľ**
IČO: **52 123 553**
DIČ: **2120901101**
IČ DPH: **SK2120901101**
zápis: **Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel: Sro, vložka č. 35660/S**
bankové spojenie: **SK16 0900 0000 0051 5298 0864**
kontakt: **+421948 874 630**
e – mail: **p.bucko@rozvojovesluzby.sk
j.kosa@rozvojovesluzby.sk**
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej v ustanoveniach tohto dodatku spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“ a tento dodatok sa ďalej označuje len ako „dodatok“.

PREAMBULA

1. Dňa 13.04.2023 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. 1/2023/D1/ZAT, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo: „**Zvýšenie Energetickej účinnosti budovy školy Pavilón D1 – zateplenie budovy**“ a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo charakterizovanú v čl. 2 ods. 2 tejto zmluvy (ďalej len ako „zmluva“).
2. Počas realizácie diela nastalo po vzájomnej dohode zmluvných strán prerušenie prác na diele objednávateľom z dôvodu nepriaznivého počasia a z dôvodu termínu konania maturitných skúšok, a teda s odkazom na čl. 3 ods. 2 písm. b) zmluvy, nastali okolnosti zakladajúce právo na zmenu termínu plnenia diela.

PREDMET DODATKU

1. Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany prostredníctvom tohto dodatku dohodli na zmenu a doplnení zmluvy v nasledovnom rozsahu:

Článok 3**Termín plnenia a odovzdania diela****Pôvodné znenie:**

1. Termín začatia prác je **17.04.2023** a termín odovzdania diela je do **14.07.2023**.

Nové znenie:

1. Termín začatia prác je **17.04.2023** a termín odovzdania diela je do **28.07.2023**.

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva sa v ostatných ustanovenia nemení a jej pôvodné znenie ostáva v rozsahu nedotknutom týmto dodatkom platné. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok nebol uzavretý v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom zmluvné strany tento dodatok vlastnoručne podpisujú v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu tak, že každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

V Banskej Bystrici, dňa 03.04.2023



za objednávateľa
Ing. Štefan Balog - riaditeľ

**STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
INFORMAČNÝCH TECHNOLOGÍÍ**
975 90 BANSKÁ BYSTRICA
Tajovského 30
3

V Banskej Bystrici, dňa 03.04.2023



Rozvojové služby BBSK, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Nám. SNP 14585/1A
③ 974 01 Banská Bystrica
IČO: 52123553 IČ DPH: SK2120901101

za zhotoviteľa
Peter Bučko – konateľ