

## Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 16OB/2023

uzavretý podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
medzi nasledovnými zmluvnými stranami a za nasledovných, zmluvnými stranami dojednaných podmienok:

---

1. **objednávateľ:**  
obchodné meno: **Rozvojové služby BBSK, s. r. o. registrovaný sociálny podnik**  
adresa sídla: **Nám. SNP 14585/1A, 974 01 Banská Bystrica**  
zástupca: **Peter Bučko – konateľ**  
stavbyvedúci: **Ing. Ján Koša – výrobný riaditeľ**  
IČO: **52 123 553**  
DIČ: **2120901101**  
IČ DPH: **SK2120901101**  
zápis: **Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica**  
**oddiel: Sro, vložka č. 35660/S**  
  
bankové spojenie: **SK16 0900 0000 0051 5298 0864**  
kontakt: **+421 948 874 630**  
**+421 905 363 346**  
  
e – mail: [p.bucko@rozvojoivesluzby.sk](mailto:p.bucko@rozvojoivesluzby.sk)  
[j.kosa@rozvojoivesluzby.sk](mailto:j.kosa@rozvojoivesluzby.sk)

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

2. **zhotoviteľ:**  
obchodné meno: **BARETTI, s.r.o.**  
adresa sídla: **č. 238, 991 07 Slovenské Ďarmoty**  
zástupca: **Bartolomej Balko – konateľ**  
IČO: **45 575 029**  
DIČ: **2023054044**  
IČ DPH: **SK2023054044**  
zápis: **Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica**  
**oddiel: Sro, vložka č. 18258/S**  
  
bankové spojenie: **SK37 7500 0000 0040 2771 8061**  
kontakt: **+421 911 368 771**  
  
e – mail: [baretti.office@gmail.com](mailto:baretti.office@gmail.com)

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej v ustanoveniach tohto dodatku spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“ a tento dodatok sa ďalej označuje len ako „dodatok“.

### PREAMBULA

1. Dňa 14.08.2023 bola medzi zmluvnými stranami uzavretá Zmluva o dielo č. 16OB/2023, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo: „**Rekonštrukcia prekrytia atikového múru na telocvični Strednej odbornej školy v Želovciach**“, a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo charakterizovanú v čl. 2 ods. 2 zmluvy (ďalej len ako „zmluva“).
2. Počas realizácie diela došlo zo strany objednávateľa k zmene technického riešenia diela, a teda s odkazom na čl. 3 ods. 2 písm. c) nastala okolnosť zakladajúca právo na zmenu termínu plnenia diela.

## PREDMET DODATKU

1. Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany prostredníctvom tohto dodatku dohodli na zmene a doplnení zmluvy v nasledovnom rozsahu:

### Článok 3

#### Termín plnenia a odovzdania diela

##### Pôvodné znenie:

1. Termín začatia prác je **15.08.2023** a termín odovzdania diela je do **28.08.2023**.

##### Nové znenie:

1. Termín začatia prác je **15.08.2023** a termín odovzdania diela je do **13.09.2023**.

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva sa v ostatných ustanovenia nemení a jej pôvodné znenie ostáva v rozsahu nedotknutom týmto dodatkom platné. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok nebol uzavretý v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom zmluvné strany tento dodatok vlastnoručne podpisujú v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu tak, že každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

V Banskej Bystrici, dňa 24.8.2023

**Rozvojové služby BBSK, s.r.o.**  
registrovaný sociálny podnik

Nám. SNP 14585/1A  
974 01 Banská Bystrica  
IČO: 52123553 IČ DPH: SK212

za objednávateľa

**Peter Bučko - konateľ**

V Želovciach, dňa 24.8.2023

**BARETTI, s.r.o.**  
991 07 Slovenské Ďarmoty 238  
5 029  
23054044

za zhotoviteľa

**Bartolomej Balko – konateľ**