

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 18OB/2023

uzavretý podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka medzi nasledovnými zmluvnými stranami a za nasledovných, zmluvnými stranami dojednaných podmienok:

1. **objednávateľ:**
obchodné meno: **Rozvojové služby BBSK, s. r. o. registrovaný sociálny podnik**
adresa sídla: **Nám. SNP 14585/1A, 974 01 Banská Bystrica**
zástupca: **Peter Bučko – konateľ**
stavbyvedúci: **Ing. Ján Koša – výrobný riaditeľ**
IČO: **52 123 553**
DIČ: **2120901101**
IČ DPH: **SK2120901101**
zápis: **Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica**
oddiel: Sro, vložka č. 35660/S
bankové spojenie: **SK16 0900 0000 0051 5298 0864**
kontakt: **+421 948 874 630**
+421 905 363 346
e – mail: **p.bucko@rozvojovesluzby.sk**
j.kosa@rozvojovesluzby.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

2. **zhotoviteľ:**
obchodné meno: **TREETHERM s.r.o.**
adresa sídla: **Mičinská cesta 1, 974 01 Banská Bystrica**
zástupca: **Peter Husenica – konateľ**
Marián Budzeľ – konateľ
IČO: **44 077 661**
DIČ: **2022604221**
IČ DPH: **SK2022604221**
zápis: **Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica**
oddiel: Sro, vložka č. 14671/S
bankové spojenie: **SK42 1100 0000 0026 2475 7086**
kontakt: **+421 917 566 149**
e – mail: **husenica@treetherm.eu**

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej v ustanoveniach tohto dodatku spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“ a tento dodatok sa ďalej označuje len ako „dodatok“.

PREAMBULA

1. Dňa 17.08.2023 bola medzi zmluvnými stranami uzavretá Zmluva o dielo č. 18OB/2023, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo: „**Oprava poškodených drevených podhládov na Strednej odbornej škole informačných technológií v Banskej Bystrici**“ a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo charakterizovanú v čl. 2 ods. 2 zmluvy (ďalej len ako „zmluva“).
2. Počas realizácie diela došlo zmene technického riešenia diela, k okolnostiam zabraňujúcim v pokračovaní prác na diele, a teda s odkazom na čl. 3 ods. 2 písm. c) zmluvy, nastali okolnosti zakladajúce právo na zmenu termínu plnenia diela.

PREDMET DODATKU

1. Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany prostredníctvom tohto dodatku dohodli na zmene a doplnení zmluvy v nasledovnom rozsahu:

Článok 3

Termín plnenia a odovzdania diela

Pôvodné znenie:

1. Termín začatia prác je **18.08.2023** a termín odovzdania diela je do **25.08.2023**.

Nové znenie:

1. Termín začatia prác je **18.08.2023** a termín odovzdania diela je do **21.09.2023**.

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva sa v ostatných ustanovenia nemení a jej pôvodné znenie ostáva v rozsahu nedotknutom týmto dodatkom platné. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok nebol uzavretý v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom zmluvné strany tento dodatok vlastnoručne podpisujú v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu tak, že každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

V Banskej Bystrici, dňa 24.08.2023

Rozvojové služby BBSK, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Nám. SNF 14585/1A
③ 974 01 Banská Bystrica
IČO: 52123553 IČ DPH: SK212090

za objednávateľa

Peter Bučko - konateľ

V Banskej Bystrici, dňa 24.08.2023

IČDPH: SK2022604221
za zhotoviteľa

Peter Husenica – konateľ

Marián Budzeľ – konateľ