

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 26OB/2023

uzavretý podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka medzi nasledovnými zmluvnými stranami a za nasledovných, zmluvnými stranami dojednaných podmienok:

1. **objednávateľ:**
obchodné meno: **Rozvojové služby BBSK, s. r. o. registrovaný sociálny podnik**
adresa sídla: **Nám. SNP 14585/1A, 974 01 Banská Bystrica**
zástupca: **Peter Bučko – konateľ**
stavbyvedúci: **Jozef Vonderčík**
IČO: **52 123 553**
DIČ: **2120901101**
IČ DPH: **SK2120901101**
zápis: **Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica**
oddiel: Sro, vložka č. 35660/S

bankové spojenie: **SK16 0900 0000 0051 5298 0864**
kontakt: **+421 948 874 630**
+421 948 937 265

e – mail: **p.bucko@rozvojesluzby.sk**
j.vondercik@rozvojesluzby.sk
(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

2. **zhotoviteľ:**
obchodné meno: **POH, s.r.o. „registrovaný sociálny podnik“**
adresa sídla: **Lučenecká cesta 2266/6, 960 96 Zvolen**
zástupca: **Matej Plesník – konateľ**
IČO: **52 713 725**
DIČ: **2121127008**
IČ DPH: **SK2121127008**
zápis: **Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica**
oddiel: Sro, vložka č. 37673/S

bankové spojenie: **SK44 1100 0000 0029 4607 895**
kontakt: **+421 907 136 851**

e – mail: **konatel@poh.sk**
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej v ustanoveniach tohto dodatku spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“ a tento dodatok sa ďalej označuje len ako „dodatok“.

PREAMBULA

1. Dňa 23.10.2023 bola medzi zmluvnými stranami uzavretá Zmluva o dielo č. 26OB/2023, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo: „**Montáž zelenej strechy so spodnými vrstvami na stavebnom objekte SO – 01 na stavbe Prestavba a prístavba objektu Lazovná ulica 267/43, Banská Bystrica**“ a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo charakterizovanú v čl. 2 ods. 2 zmluvy (ďalej len ako „zmluva“).
2. V náväznosti na technologické postupy a nepriaznivé počasie počas realizácie diela, došlo k okolnostiam zabraňujúcim v pokračovaní prác na diele, a teda s odkazom na čl. 3 ods. 2 písm. b) zmluvy, nastali okolnosti zakladajúce právo na zmenu termínu plnenia diela.

PREDMET DODATKU

1. Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany prostredníctvom tohto dodatku dohodli na zmene a doplnení zmluvy v nasledovnom rozsahu:

Článok 3

Termín plnenia a odovzdania diela

Pôvodné znenie:

1. Termín začatia prác je **24.10.2023** a termín odovzdania diela je do **03.11.2023**.

Nové znenie:

1. Termín začatia prác je **24.10.2023** a termín odovzdania diela je do **13.11.2023**.
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva sa v ostatných ustanoveniach nemení a jej pôvodné znenie ostáva v rozsahu nedotknutom týmto dodatkom platné. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok nebol uzavretý v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom zmluvné strany tento dodatok vlastnoručne podpisujú v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu tak, že každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

V Banskej Bystrici, dňa 02.11.2023

Rozvojové služby BBSK, s.r.o.
registrovaný sociálny
Nám. SNP 14585/1
974 01 Banská Bystrica
IČO: 52123553 IČ DPH: SK2

za objednávateľa

Peter Bučko - konateľ

V Banskej Bystrici, dňa 02.11.2023

registrovaný sociálny podnikateľ
Lučenecká 22
IČO: 527137
info@poh.sk

za zhotoviteľa

Matej Plesník - konateľ