

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 13OB/2023

uzavretý podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka medzi nasledovnými zmluvnými stranami a za nasledovných, zmluvnými stranami dojednaných podmienok:

1. **objednávateľ:**
obchodné meno: **Rozvojové služby BBSK, s. r. o. registrovaný sociálny podnik**
adresa sídla: **Nám. SNP 14585/1A, 974 01 Banská Bystrica**
zástupca: **Peter Bučko – konateľ**
IČO: **52 123 553**
DIČ: **2120901101**
IČ DPH: **SK2120901101**
zápis: **Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica**
oddiel: Sro, vložka č. 35660/S
bankové spojenie: **SK16 0900 0000 0051 5298 0864**
kontakt: **+421948 874 630**
e – mail: **p.bucko@rozvojovesluzby.sk**
- (ďalej len ako „objednávateľ“)

a

2. **zhotoviteľ:**
obchodné meno: **Daniel Nagy - DREVONT**
miesto podnikania: **Javorova 2, 974 01 Banská Bystrica**
prevádzka: **Podlavická cesta 85, 974 09 Banská Bystrica**
zástupca: **Daniel Nagy**
IČO: **33 761 973**
DIČ: **102055536**
IČ DPH: **nie je platcom DPH**
bankové spojenie: **[REDAKOVANÉ]**
zápis: **Živnostenský register Okresného úradu Banská Bystrica,**
číslo živnostenského registra 601-9273
kontakt: **+421 907 243 704**
e – mail: **drevontbb@gmail.com**
- (ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej v ustanoveniach tohto dodatku spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“ a tento dodatok sa ďalej označuje len ako „dodatok“.

PREAMBULA

- Dňa 28.07.2023 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. 13OB/2023, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo: „Výroba, montáž, dodávka a povrchová úprava stolárskych výrobkov podľa predloženej projektovej dokumentácie a skutkového zamerania na stavbe Prestavba a prístavba objektu Lazovná ulica 267/43, Banská Bystrica“, a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo charakterizovanú v čl. 2 ods. 2 zmluvy (ďalej len ako „zmluva“).
- Počas realizácie diela došlo zo strany objednávateľa k zmene technických riešení diela na základe požiadaviek od projektanta stavby. Všetky zmeny sú bližšie špecifikované v zmenovom liste, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku. Na základe vyššie uvedeného nastala potreba zmeniť rozsah diela,

a teda s odkazom na čl. 2 ods. 4 písm. c) nastala okolnosť zakladajúca právo na zmenu termínu plnenia diela a zmenu ceny diela.

PREDMET DODATKU

1. Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany prostredníctvom tohto dodatku dohodli na zmenu a doplnení zmluvy v nasledovnom rozsahu:

Článok 2 Cena a platobné podmienky

Pôvodné znenie:

2. Za splnenie predmetu zmluvy uvedeného v čl. 1 ods. 1 zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi sumu v nasledovnej výške:

Cena bez DPH:	9 703,20 €
DPH:	neúčtuje sa
Cena celkom:	9 703,20 €
Slovom:	Deväťtisíc sedemstotri eur a dvadsať centov

Nové znenie:

2. Za splnenie predmetu zmluvy uvedeného v čl. 1 ods. 1 zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi sumu v nasledovnej výške:

Cena bez DPH :	10 030,86 €
DPH:	neúčtuje sa
Cena s DPH:	10 030,86 €
Slovom:	Desaťtisíc tridsať eur a osemdesiatšesť centov

Článok 3 Termín plnenia a odovzdania diela

Pôvodné znenie:

1. Termín začatia prác je **odo dňa prijatia zálohovej platby na účet zhotoviteľa** a termín odovzdania diela je do **30.10.2023**.

Nové znenie:

1. Termín začatia prác je **odo dňa prijatia zálohovej platby na účet zhotoviteľa** a termín odovzdania diela je do **20.12.2023**.
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva sa v ostatných ustanoveniach nemení a jej pôvodné znenie ostáva v rozsahu nedotknutom týmto dodatkom platné. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyhlasujú,

že dodatok nebol uzavretý v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom zmluvné strany tento dodatok vlastnoručne podpisujú v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu tak, že každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

Príloha č. 1 – Zmenový list

V Banskej Bystrici, dňa 27.10.2023

Rozvojové služby BBSK, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Nám. SNF 14585/1A
974 01 Banská Bystrica
IČO: 52123553 IČ DPH: SK2120901

za objednávateľa

Peter Bučko - konateľ

V Banskej Bystrici, dňa 27.10.2023

DANIEL NAGY
DREVONT - STOLÁRSTVO
Javorova 2
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

za zhotoviteľa

Daniel Nagy

ZMENOVÝ LIST

Objednávateľ : Rozvojové služby BBSK, s.r.o., registrovaný sociálny podnik Nám. SNP 14585/1A 974 01 Banská Bystrica IČO: 52 123 553	Poradové číslo cenového návrhu zmenovného listu: 1	Číslo vydaného zmenovného listu:	1/2023
		Dátum vydania:	27.10.2023
Zhotoviteľ: Daniél Nagy - Drevont Javorová 2, 974 09 Banská Bystrica IČO: 33 761			
Obchodný súbor/objekt: Prestavba a prístavba objektu Lazovná ulica 267/43, 974 01 Banská Bystrica		Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 13OB/2023	
Predmet zmeny: Zmena stavebno-stolárskych prác, výroba, povrchová úprava okien 2 ks, dvojkřídlových dverí 1 ks a pevných dverí, svetlík okno 1 ks po konzultácii s projektantom stavby p. Ladislavom Bradiakom a p. Romanom Jariabkom.			
Položka, popis: Práce a materiál navyše oproti zmluvným položkám v zmysle Zmluvy o dielo č. 13OB/2023: 1) zmena hrúbky materiálu, lepenie do rozmerov masív smrek (spotreba materiálu, lepidla a práce + energie), 2) výroba zasklených lepených ohýbaných lišt ku sklu, dvere + okná (spotreba materiálu SM/JD, lepidla a práce + energie), 3) výroba a zateplenie kaziet dverí – styrodur (materiál: polystyrén-styrodur, spotreba materiálu SM/JD, lepidla, práce), 4) zmena povrchovej úpravy výrobkov biela matná farba (v pôvodnom rozpočte bol uvedený biely olej), 5) zmena stavebno-stolárskych rozmerov u všetkých položiek geometrií (podľa pôvodných replík), 6) fóliovanie nainštalovaných výrobkov podľa požiadaviek, 7) frézovanie ozdobných komponentov dverí a okien, podľa starých replík. Predmetom zmeny budú aj sklo na menovaných položkách, ktoré bude financovať Objednávateľ cez spoločnosť AGC Trenčín s.r.o. – závod Banská Bystrica, Kremnička 9/A, 974 05 Banská Bystrica a to: 1) izolačné trojsklo – dvere pevné rám 1 ks, 2) tvrdené kalené sklo ESG – 1 ks dvojkřídlové dvere, 2 ks okná, 3) bezpečnostné sklo s fóliou PVB – 1 ks svetlík Zmena rozpočtu: Cena diela v zmysle Zmluvy o dielo č. 13OB/2023: 9 703,20 EUR bez DPH Cena prác navyše v zmysle priloženého rozpočtu: 1 902,50 EUR bez DPH Výroba a dodávka skla od spoločnosti AGC Trenčín s.r.o.: -1 574,84 EUR s DPH (hradené Objednávateľom) Výsledná cena diela: 10 030,86 EUR bez DPH		Dôvod zmeny: požiadavka projektanta stavby	
Prílohy: Rozpočet z 27.10.2023		Cena zmeny: 327,66 € bez DPH	
Dopady do harmonogramu : ano/nie			
Podpis zástupcu ZHOTOVITEĽA Meno a Priezvisko: Daniel Nagy Dátum: 27.10.2023 Podpis: ..		Podpis zástupcu OBJEDNÁVATEĽA Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Meno a Priezvisko: Peter Bučko Dátum: 27.10.2023 Podpis: ..	
Podpis zástupcu STAVEBNÉHO MANAŽÉRA Meno a Priezvisko: Ing. Peter Kováč Dátum: .. Podpis: ..		K uvedenej zmene bolo poskytnuté vyjadrenie projektanta ÁNO / NIE Meno a Priezvisko: .. Dátum: .. Podpis: ..	

Príloha. — Rozpočet na viac prác

Súhrn prác na viac	
1/Zmena profilov dreva a lepenie + materiál	346,50 €
2/Výroba, lepenie oblúkových líšt + materiál	582 €
3/Výroba kaziet + zateplenie styrodur + materiál	226 €
4/Zmena povrchovej úpravy	285 €
5/Zmena výrobkov, rozmerov a geomeríí	256 €
6/Foliovanie nainštalovaných výrobkov	55 €
7/Frézovanieozdobných komponentov	152 €
Spolu Bez DPH	1 902,50 €

V Banskej Bystrici dňa: 24. 10. 2023

Objednávateľ: [redacted] Rozvojové služby BBSK, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Nám. SNP 14585/1A
974 01 Banská Bystrica
IČ DPH: SK2120901101

Zhotoviteľ:
DANIEL NAGY
DREVONTA STOLÁRSTVO
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

