

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 17OB/2025

uzavretý podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
medzi nasledovnými zmluvnými stranami a za nasledovných, zmluvnými stranami dojednaných podmienok:

- 1. objednávateľ:**
obchodné meno: **Rozvojové služby BBSK, s. r. o. registrovaný sociálny podnik**
adresa sídla: **Lazovná 43, 974 01 Banská Bystrica**
zástupca: **Ing. Martin Túry – konateľ**
stavbyvedúci: **Ing. Peter Kováč**
IČO: **52 123 553**
DIČ: **2120901101**
IČ DPH: **SK2120901101**
zápis: **Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica**
oddiel: Sro, vložka č. 35660/S
bankové spojenie: **SK16 0900 0000 0051 5298 0864**
kontakt: **+421 948 874 630**
+421 948 937 262
e – mail: m.tury@rozvojovesluzby.sk
p.kovac@rozvojovesluzby.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

- 2. zhotoviteľ:**
obchodné meno: **Jozef Boko - LCF**
adresa miesta podnikania: **Soľné 938, 013 62 Veľké Rovné**
zástupca: **Jozef Boko**
IČO: **44 033 176**
DIČ: **1079593933**
IČ DPH: **neplatca DPH**
bankové spojenie: **SK27 5600 0000 0066 6785 4001**
zápis: **Živnostenský register Okresného úradu Žilina,**
číslo živnostenského registra 580-40107
kontakt: **+421 911 474 949**
e – mail: jozef.belon@gmail.com

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej v ustanoveniach tohto dodatku spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“ a tento dodatok sa ďalej označuje len ako „dodatok“.

PREAMBULA

1. Dňa 18.11.2025 bola medzi zmluvnými stranami uzavretá Zmluva o dielo č. 17OB/2025, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo: „**Dodávka a montáž klampiarskych konštrukcií na streche Spojenej školy v Banskej Bystrici**“ (ďalej len ako „dielo“) a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo charakterizovanú v čl. 2 ods. 2 zmluvy (ďalej len ako „zmluva“).

2. Realizácia diela bola podmienená vhodnými klimatickými podmienkami ako stála denná teplota a suché počasie bez dažďa a mrholenia. Počas realizácie diela nastalo po vzájomnej dohode zmluvných strán k prerušeniu prác na diele z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, kedy nebolo možné vykonávať práce. Na základe vyššie uvedených skutočností a s odkazom na čl. 3 ods. 2 písm. d) zmluvy, nastali okolnosti zakladajúce právo na zmenu termínu plnenia diela.

Článok 3

Termín plnenia a odovzdania diela

Pôvodné znenie:

1. Termín začatia prác je **19.12.2025** a termín odovzdania diela je **31.12.2025**.

Nové znenie:

1. Termín začatia prác je **19.12.2025** a termín odovzdania diela je **16.03.2026**.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva sa v ostatných ustanovenia nemení a jej pôvodné znenie ostáva v rozsahu nedotknutom týmto dodatkom platné. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok nebol uzavretý v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom zmluvné strany tento dodatok vlastnoručne podpisujú v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu tak, že každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

V Banskej Bystrici, dňa 30.12.2025

Rozvojové služby BBSK
registrovaný sociálny podnik
Lazovná 43
974 01 Banská Bystrica
IČO: 52123553 IČ DPH: SK21

za objednávateľa

Ing. Martin Túry – konateľ

V Banskej Bystrici, dňa 30.12.2025

Jozef BOKO
Solné 938
IČO: 44033
tel. 0914 207 433

za zhotoviteľa

Jozef Boko – LCF