

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2021

uzavretý podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
medzi nasledovnými zmluvnými stranami a za nasledovných, zmluvnými stranami dojednaných podmienok:

1. objednávateľ:

obchodné meno: **Stredná športová škola**
adresa sídla: **Trieda SNP 54, 974 01 Banská Bystrica**
zástupca: **PaedDr. Jozef Smekal – riaditeľ**
IČO: **00516554**
DIČ: **2021121729**
IČ DPH: **nie je platcom DPH**
bankové spojenie: **IBAN: SK16 8180 0000 0070 0039 5315**
kontakt: **048/4712831**
e – mail: smekal@sgbb.edupage.org

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

2. zhotoviteľ:

obchodné meno: **Rozvojové služby BBSK, s. r. o. registrovaný sociálny podnik**
adresa sídla: **Nám. SNP 14585/1A, 974 01 Banská Bystrica**
pracovisko: **Lichardova 1, 977 01 Brezno (DORUČOVACIA ADRESA)**
zástupca: **Peter Bučko - konateľ**
IČO: **52123553**
DIČ: **2120901101**
IČ DPH: **SK2120901101**
zápis: **Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica**
oddiel: Sro, vložka č. 35660/S
bankové spojenie: **SK1609000000005152980864**
kontakt: **0948874630**
e – mail: p.bucko@rozvojovesluzby.sk

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej v ustanoveniach tohto dodatku spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“ a tento dodatok sa ďalej označuje len ako „dodatok“.

PREAMBULA

1. Dňa 9.2.2021 bola medzi zmluvnými stranami uzavretá Zmluva o dielo č. 1/2021, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo : „**Maľovanie a oprava priestorov v budove školy SŠŠ, SNP 54**“, a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo charakterizovanú v čl. 2 ods. 2 tejto zmluvy. (ďalej len ako „zmluva“).
2. Počas realizácie diela nastala potreba zmeniť projektovú dokumentáciu, a teda s odkazom na čl. 3 ods. 2 písm. a) v spojení s písm. d) zmluvy a čl. 2 ods. 5 písm. a) , nastali okolnosti zakladajúce právo na zmenu termínu plnenia diela.

PREDMET DODATKU

1. Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany prostredníctvom tohto dodatku dohodli na zmene a doplnení zmluvy v nasledovnom rozsahu:

Článok 2 Cena a platobné podmienky

Pôvodné znenie:

| | |
|----------------|--|
| Cena bez DPH : | 18.529,83 € |
| DPH 10 % : | 1.852,98 € |
| Cena s DPH: | 20.382,81 € |
| Slovom: | dvadsaťtisícristoosemdesiatdva eur a osemdesiat jeden centov |

Nové znenie:

| | |
|----------------|---|
| Cena bez DPH : | 21.258,54 € |
| DPH 10 % : | 2.125,85 € |
| Cena s DPH: | 23.384,39 € |
| Slovom: | dvadsaťtritisícristoosemdesiatštyri eur a tridsaťdeväť centov |

Článok 3 Termín plnenia a odovzdania diela

Pôvodné znenie:

1. Termín začatia prác je **9.2.2021** a termín odovzdania diela je do **17.2.2021**.

Nové znenie:

1. Termín začatia prác je **9.2.2021** a termín odovzdania diela je do **19.2.2021**.
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva sa v ostatných ustanovenia nemení a jej pôvodné znenie ostáva v rozsahu nedotknutom týmto dodatkom platné. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok nebol uzavretý v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom zmluvné strany tento dodatok vlastnoručne podpisujú v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu tak, že každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

V Banskej Bystrici, dňa 17.2.2021

V Banskej Bystrici, dňa 17.2.2021

za objednávateľa

za zhotoviteľa

PaedDr. Jozef Smekal - riaditeľ

Peter Bučko – konateľ