

## Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 3/2021

uzavretý podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
medzi nasledovnými zmluvnými stranami a za nasledovných, zmluvnými stranami dojednaných podmienok:

---

1. **objednávateľ:**  
obchodné meno: **Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb**  
adresa sídla: **Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen**  
zástupca: **PhDr. Mária Machayová - riaditeľka**  
IČO: **00 648 515**  
DIČ: **2021346294**  
IČ DPH: **nie je platcom DPH**  
bankové spojenie: **IBAN: SK64 8180 0000 0070 0039 7652**  
kontakt: **+421903 734 459**  
e – mail: **[riaditel@ddadsszvolen.sk](mailto:riaditel@ddadsszvolen.sk)**

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

2. **zhotoviteľ:**  
obchodné meno: **Rozvojové služby BBSK, s. r. o. registrovaný sociálny podnik**  
adresa sídla: **Nám. SNP 14585/1A, 974 01 Banská Bystrica**  
pracovisko: **Lichardova 1, 977 01 Brezno (DORUČOVACIA ADRESA)**  
zástupca: **Peter Bučko - konateľ**  
IČO: **52 123 553**  
DIČ: **2120901101**  
IČ DPH: **SK2120901101**  
zápis: **Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica**  
**oddiel: Sro, vložka č. 35660/S**  
bankové spojenie: **SK16 0900 0000 0051 5298 0864**  
kontakt: **+421948 874 630**  
e – mail: **[p.bucko@rozvojovesluzby.sk](mailto:p.bucko@rozvojovesluzby.sk)**

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej v ustanoveniach tohto dodatku spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“ a tento dodatok sa ďalej označuje len ako „dodatok“.

### PREAMBULA

- Dňa **24.03.2021** bola medzi zmluvnými stranami uzavretá **Zmluva o dielo č. 3/2021**, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „**Rekonštrukcia objektu – blok „B“ – stavebné úpravy vnútorných priestorov DD a DSS Záhonok, Zvolen**“ a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo charakterizovanú v čl. 2 ods. 2 zmluvy. (ďalej len ako „zmluva“).
- Na základe požiadavky objednávateľa o zmenu rozsahu diela jeho rozšírením, došlo medzi zmluvnými stranami k odsúhlaseniu tohto rozšírenia, ktorého vykonanie si však nevyhnutne vyžaduje zvýšenie dohodnutej ceny za dielo, a teda s odkazom na čl. 2 ods. 5 písm. a) zmluvy nastala okolnosť zakladajúca právo na zmenu ceny diela vo výške zodpovedajúcej údajom, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku.

## PREDMET DODATKU

1. Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany prostredníctvom tohto dodatku dohodli na zmene a doplnení zmluvy v nasledovnom rozsahu:

### Článok 2 Cena a platobné podmienky

#### Pôvodné znenie:

2. Za splnenie predmetu zmluvy uvedeného v čl. 1 ods. 1 zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi sumu v nasledovnej výške:

Cena bez DPH:	607.237,96 €
DPH 10 %:	60.723,80 €
CENA S DPH:	667.961,76 €
šesťstošesťdesiatsedemtisícdeväťstošesťdesiatjeden eur a sedemdesiatšesť centov	

#### Nové znenie:

2. Za splnenie predmetu zmluvy uvedeného v čl. 1 ods. 1 zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi sumu v nasledovnej výške:

Cena bez DPH:	657.666,32 €
DPH 10 % :	65.766,64 €
Cena s DPH:	723.432,96 €
Slovom:	Sedemstodvadsaťtritisícštyristotridsaťdva eur a deväťdesiatšesť centov


Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva sa v ostatných ustanovenia nemení a jej pôvodné znenie ostáva v rozsahu nedotknutom týmto dodatkom platné. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok nebol uzavretý v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom zmluvné strany tento dodatok vlastnoručne podpisujú v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu tak, že každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

#### Príloha:

- Výkaz výmer (krycí list rozpočtu)

Vo Zvolene, dňa 15.10.2021

V Banskej Bystrici, dňa 15.10.2021



*Handwritten signature*

za objednávateľa  
PhDr. Mária Machayová - riaditeľka

za zhotoviteľa  
Peter Bučko – konateľ