

## Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 5/2021

uzavretý podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
medzi nasledovnými zmluvnými stranami a za nasledovných, zmluvnými stranami dojednaných podmienok:

---

- 1. objednávateľ:**  
obchodné meno: **Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany**  
adresa sídla: Sušany 72, 980 12 Sušany  
zástupca: Ing. Miroslav Bičan – riaditeľ  
IČO: 35 653 663  
DIČ: 2021294979  
IČ DPH: nie je platcom DPH  
bankové spojenie: IBAN: SK78 8180 0000 0070 0039 7206  
kontakt: +421905 323 066  
e – mail: [riaditel@ddadsssusany.sk](mailto:riaditel@ddadsssusany.sk)

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

- 2. zhotoviteľ:**  
obchodné meno: **Rozvojové služby BBSK, s. r. o. registrovaný sociálny podnik**  
adresa sídla: **Nám. SNP 14585/1A, 974 01 Banská Bystrica**  
pracovisko: **Lichardova 1, 977 01 Brezno (DORUČOVACIA ADRESA)**  
zástupca: Peter Bučko - konateľ  
IČO: 52 123 553  
DIČ: 2120901101  
IČ DPH: SK2120901101  
zápis: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica  
oddiel: Sro, vložka č. 35660/S  
bankové spojenie: SK16 0900 0000 0051 5298 0864  
kontakt: +421948 874 630  
e – mail: [p.bucko@rozvojovesluzby.sk](mailto:p.bucko@rozvojovesluzby.sk)

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej v ustanoveniach tohto dodatku spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“ a tento dodatok sa ďalej označuje len ako „dodatok“.

### PREAMBULA

- Dňa **01.06.2021** bola medzi zmluvnými stranami uzavretá **Zmluva o dielo č. 5/2021**, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo: „**Nadstavba budovy DD a DSS Sušany**“, a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo charakterizovanú v čl. 2 ods. 2 zmluvy. (ďalej len ako „zmluva“).
- Počas realizácie diela došlo zo strany objednávateľa k potrebe zmeniť a doplniť technické riešenie diela v podobe prác navyše a predloženia realizačného projektu stavby, a teda s odkazom na čl. 3 ods. 2 písm. c) nastala okolnosť zakladajúca právo na zmenu termínu plnenia diela.

### PREDMET DODATKU

- Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany prostredníctvom tohto dodatku dohodli na zmene a doplnení zmluvy v nasledovnom rozsahu:

**Článok 3**  
**Termín plnenia a odovzdania diela**

**Pôvodné znenie:**

1. Termín začatia prác je **01.06.2021** a termín odovzdania diela je do **15.12.2021**.

**Nové znenie:**

1. Termín začatia prác je **01.06.2021** a termín odovzdania diela je do **31.03.2022**.
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva sa v ostatných ustanoveniach nemení a jej pôvodné znenie ostáva v rozsahu nedotknutom týmto dodatkom platné. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok nebol uzavretý v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom zmluvné strany tento dodatok vlastnoručne podpisujú v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu tak, že každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

V Sušanoch dňa 14.12.2021

V Banskej Bystrici dňa 14.12.2021

[Redacted signature area]

za objednávateľa

**Ing. Miroslav Bičan – riaditeľ**

za zhotoviteľa

**Peter Bučko - konateľ**