

**Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 5/2021**

uzavretý podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
medzi nasledovnými zmluvnými stranami a za nasledovných, zmluvnými stranami dojednaných podmienok:

1. **objednávateľ:**  
obchodné meno: **Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany**  
adresa sídla: **Sušany 72, 980 12 Sušany**  
zástupca: **Ing. Miroslav Bičan – riaditeľ**  
IČO: **35 653 663**  
DIČ: **2021294979**  
IČ DPH: **nie je platcom DPH**  
bankové spojenie: **IBAN: SK78 8180 0000 0070 0039 7206**  
kontakt: **+421905 323 066**  
e – mail: **[riaditel@ddadsssusany.sk](mailto:riaditel@ddadsssusany.sk)** (ďalej len ako „objednávateľ“)
- a
2. **zhotoviteľ:**  
obchodné meno: **Rozvojové služby BBSK, s. r. o. registrovaný sociálny podnik**  
adresa sídla: **Nám. SNP 14585/1A, 974 01 Banská Bystrica**  
zástupca: **Peter Bučko – konateľ**  
IČO: **52 123 553**  
DIČ: **2120901101**  
IČ DPH: **SK2120901101**  
zápis: **Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica**  
**oddiel: Sro, vložka č. 35660/S**  
bankové spojenie: **SK16 0900 0000 0051 5298 0864**  
kontakt: **+421948 874 630**  
e – mail: **[p.bucko@rozvojovesluzby.sk](mailto:p.bucko@rozvojovesluzby.sk)** (ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej v ustanoveniach tohto dodatku spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“ a tento dodatok sa ďalej označuje len ako „dodatok“.

**PREAMBULA**

1. Dňa **01.06.2021** bola medzi zmluvnými stranami uzavretá **Zmluva o dielo č. 5/2021**, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo : „**Nadstavba budovy DD a DSS Sušany**“, a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo charakterizovanú v čl. 2 ods. 2 tejto zmluvy. (ďalej len ako „zmluva“).
2. Počas realizácie diela nastala potreba zmeniť projektovú dokumentáciu, a teda s odkazom na čl. 3 ods. 2 písm. c) zmluvy a čl. 2 ods. 5 písm. a), nastali okolnosti zakladajúce právo na zmenu termínu plnenia diela a zmenu ceny diela.

**PREDMET DODATKU**

1. Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany prostredníctvom tohto dodatku dohodli na zmene a doplnení zmluvy v nasledovnom rozsahu:

**Článok 2**  
**Cena a platobné podmienky****Pôvodné znenie:**

cena bez DPH :	397.128,44 €
DPH 10 % :	39.712,84 €
cena s DPH:	436.841,28 €
slovom:	štyristotridsaťšesťtisícosemstoštyridsaťjeden eur a dvadsaťosem centov

**Nové znenie:**

cena bez DPH :	482.673,89 €
DPH 10 % :	48.267,39 €
cena s DPH:	530.941,28 €
slovom:	Päťstotridsaťtisícdeväťstoštyridsaťjeden eur a dvadsaťosem centov

**Článok 3**  
**Termín plnenia a odovzdania diela****Pôvodné znenie:**

1. Termín začatia prác je **01.06.2021** a termín odovzdania diela je do **31.03.2022**.

**Nové znenie:**

1. Termín začatia prác je **01.06.2021** a termín odovzdania diela je do **31.05.2022**.
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva sa v ostatných ustanoveniach nemení a jej pôvodné znenie ostáva v rozsahu nedotknutom týmto dodatkom platné. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok nebol uzavretý v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom zmluvné strany tento dodatok vlastnoručne podpisujú v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu tak, že každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

V Sušanoch, dňa 18.3.2022V Banskej Bystrici, dňa 17.3.2022

Rozvojové služby BBSK

IČO: 52123553 IČ DPH: SK2120901101

za objednávateľa  
**Ing. Miroslav Bičan – riaditeľ**za zhotoviteľa  
**Peter Bučko – konateľ**