

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 7/2022

uzavretý podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
medzi nasledovnými zmluvnými stranami a za nasledovných, zmluvnými stranami dojednaných podmienok:

1. **objednávateľ:** **Obchodná akadémia**
adresa sídla: Tajovského 25, 975 73 Banská Bystrica
zástupca: Mgr. Lívia Žuffová – riaditeľka
IČO: 00 162 027
DIČ: 2021115558
IČ DPH: nie je platcom DPH
bankové spojenie: IBAN: SK69 8180 0000 0070 0039 2421
kontakt: +421903 535 040, 048/423 07 00
e – mail: oatajbb@gmail.com, zuffova.livia@gmail.com

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

2. **zhotoviteľ:**
obchodné meno: **Rozvojové služby BBSK, s. r. o. registrovaný sociálny podnik**
adresa sídla: Nám. SNP 14585/1A, 974 01 Banská Bystrica
zástupca: Peter Bučko – konateľ
IČO: 52 123 553
DIČ: 2120901101
IČ DPH: SK2120901101
zápis: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel: Sro, vložka č. 35660/S
bankové spojenie: SK16 0900 0000 0051 5298 0864
kontakt: +421948 874 630
e – mail: p.bucko@rozvojovesluzby.sk

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej v ustanoveniach tohto dodatku spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“ a tento dodatok sa ďalej označuje len ako „dodatok“.

PREAMBULA

1. Dňa 30.05.2022 bola medzi zmluvnými stranami uzavretá Zmluva o dielo č. 7/2022, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo: „**Obchodná akadémia B. Bystrica - rekonštrukcia priestorov pre potreby Regionálneho centra mladých – CVČ – JUNIOR**“ a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo charakterizovanú v čl. 2 ods. 2 tejto zmluvy. (ďalej len ako „zmluva“).
2. Počas realizácie diela nastala potreba zmeniť rozsah diela jeho rozšírením, a teda s odkazom na čl. 3 ods. 2 písm. d) zmluvy nastali okolnosti zakladajúce právo na zmenu termínu plnenia diela a s odkazom na čl. 2 ods. 5 písm. a) zmluvy nastali okolnosti zakladajúce právo na zmenu ceny diela.

PREDMET DODATKU

1. Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany prostredníctvom tohto dodatku dohodli na zmene a doplnení zmluvy v nasledovnom rozsahu:

Článok 2
Cena a platobné podmienky**Pôvodné znenie:**

Cena bez DPH :	116.921,41 €
DPH 10 % :	11.692,14 €
Cena s DPH:	128.613,55 €
Slovom:	jednostodvadsaťosemtisícšesťstotrinásť eur a päťdesiatpäť centov

Nové znenie:

Cena bez DPH :	129.494,06 €
DPH 10 % :	12.949,40 €
Cena s DPH:	142.443,46 €
Slovom:	jednostoštyridsaťdvatisícštyristoštyridsaťtri eur a štyridsaťšesť centov

Článok 3
Termín plnenia a odovzdania diela**Pôvodné znenie:**

1. Termín začatia prác je **06.06.2022** a termín odovzdania diela je do **15.08.2022**.

Nové znenie:

1. Termín začatia prác je **06.06.2022** a termín odovzdania diela je do **25.08.2022**.
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva sa v ostatných ustanovenia nemení a jej pôvodné znenie ostáva v rozsahu nedotknutom týmto dodatkom platné. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok nebol uzavretý v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom zmluvné strany tento dodatok vlastnoručne podpisujú v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu tak, že každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

Vo Banskej Bystrici, dňa 16.08.2022**OBCHODNÁ AKADEMIA**Tajovského ulica 25
975 73 Banská Bystrica[Redacted signature]
za objednávateľa
Mgr. Lívia Žuffová – riaditeľkaV Banskej Bystrici, dňa 16.08.2022Rozvojové služby BBSK, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Nám. SNP 14585/1A
974 01 Banská Bystrica
IČO: 52123553 IČ DPH: SK21209
[Redacted signature]za zhotoviteľa
Peter Bučko – konateľ