

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. BBRSC/03927/2022

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

ev. č. objednávateľa: BBRSC/...../..... ev. č. zhotoviteľa:

„Opravy interiéru budovy Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s.“

medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s.
Sídlo: Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
Právna forma: Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č.: 909/S
Štatutárny orgán: Ing. Martin Lejtrich, predseda predstavenstva
Ing. Róbert Machala, podpredseda predstavenstva
Osoba oprávnená jednať v zmluvných veciach:
IČO: 36 836 567
DIČ: 2022451189
IČ DPH: SK2022451189
Bankové spojenie: VÚB, a. s. pobočka Banská Bystrica
IBAN: SK82 0200 0000 0021 8394 4256
Telefón/ fax: +421 48 47 27 351
E-mail:
(ďalej iba „objednávateľ“ a v príslušnom gramatickom tvare)

Zhotoviteľ: Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik
Sídlo: Námestie SNP 14585/1A, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vložka č. 35660/S
Štatutárny orgán: Peter Bučko, konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená jednať v zmluvných veciach:
Osoby oprávnené jednať v realizačných veciach: Ing. Ján Koša, Ing. Peter Kováč
IČO: 52 123 553
DIČ: 2120901101
IČ DPH: SK2120901101
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK16 0900 0000 0051 5298 0864
Telefón/ fax: +421 948 874 630
E-mail:
(ďalej iba „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávateľom ďalej iba „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare).

Preambula

Zmluvné strany uzavreli dňa 18.07.2022 Zmluvu o dielo č. BBRSC/03927/2022 s poukazom na § 1 ods. 13 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), s predmetom zmluvy „Opravy interiéru budovy Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s.“. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo, z dôvodu zvýšenia cien stavebných materiálov a navyiac prác.

Čl. 1

Predmet Dodatku č. 1

Zmluvné strany týmto v súlade s Článkom 4. ods. 4.3 a Článkom 5 ods. 5.2 Zmluvy o dielo uzatvárajú po vzájomnej dohode tento **Dodatok č. 1** k Zmluve o dielo, ktorým sa mení **cena diela a táto sa navyšuje na sumu 125 019,83**. Mení sa **Článok. 4. ods. 4.1 Zmluvy o dielo a Príloha č. 1 - Rozpočet** a nahrádza sa novým nasledovným znením:

Článok 4

Cena Diela a platobné podmienky

- 4.1 Cena diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Cena celkom bez DPH 125 019,83 EUR

Čl. 2

Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1

1. Ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zmenené alebo doplnené, zostávajú zachované v pôvodnom znení a nezmenené v platnosti.
2. Dodatok č. 1 má 2 strany a je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, s určením po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia na webovom sídle niektorej zo zmluvných strán, ktoré sú povinnými osobami, v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a a 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany po prečítaní Dodatku č. 1 zhodne prehlasujú, že jeho zneniu porozumeli, je im zrozumiteľné a jasné a uzatvárajú ho na základe slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje vlastnoručné podpisy.
5. Ak niektoré z ustanovení tohto Dodatku č. 1 je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tohto Dodatku č. 1, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú vzájomnou dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je – Príloha č. 1 Rozpočet.

V Banskej Bystrici

Za objednávateľa

.....
Ing. Martin Lejtnan
predseda predstavenstva
Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s.

.....
Ing. Róbert
podpredseda predstavenstva
Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s.

V Banskej Bystrici, dňa **13.09.2022**

Za zhotoviteľa:

.....
Peter Bučko
konateľ spoločnosti
Rozvojové služby BBSK, s.r.o., sociálny podnik

BBSK, s.r.o.
sociálny podnik
05/1A
Bystrica
SK2120901101