

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 6OB/2022

uzavretý podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
medzi nasledovnými zmluvnými stranami a za nasledovných, zmluvnými stranami dojednaných podmienok:

1. **objednávateľ:**
obchodné meno: **Rozvojové služby BBSK, s. r. o. registrovaný sociálny podnik**
adresa sídla: **Nám. SNP 14585/1A, 974 01 Banská Bystrica**
zástupca: **Peter Bučko - konateľ**
IČO: **52 123 553**
DIČ: **2120901101**
IČ DPH: **SK2120901101**
zápis: **Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica**
oddiel: Sro, vložka č. 35660/S
bankové spojenie: **SK16 0900 0000 0051 5298 0864**
kontakt: **+421948 874 630**
e – mail: **p.bucko@rozvojovesluzby.sk**

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

2. **zhotoviteľ:**
obchodné meno: **REMONTA, spol. s r. o.**
adresa sídla: **SNP 45, 962 01 Zvolenská Slatina**
zástupca: **Ing. Dušan Poliak – konateľ**
IČO: **31 631 487**
DIČ: **2020476799**
IČ DPH: **SK2020476799**
bankové spojenie: **SK97 0900 0000 0000 7163 0720**
zápis: **Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica**
oddiel: Sro, vložka č. 2809/S
kontakt: **+421905 298 602**
e – mail: **poliak@remonta.sk**

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej v ustanoveniach tohto dodatku spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“ a tento dodatok sa ďalej označuje len ako „dodatok“.

PREAMBULA

1. Dňa **12.10.2022** bola medzi zmluvnými stranami uzavretá Zmluva o dielo č. 6OB/2022, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo: „**Zdravotechnická inštalácia, Objekt: 21-112a-04-ZTI**“ (ďalej len ako „dielo“) na stavbe „**BUDOVA TELOCVIČNE s. č. 8214 - REKONŠTRUKCIA**“ a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo charakterizovanú v čl. 2 ods. 2 zmluvy. (ďalej len ako „zmluva“).
2. Počas realizácie diela došlo zo strany zhotoviteľa k požiadavke prác navyše - výmena stávajúcich vykurovacích telies a zriadenie vonkajšej revíznej šachty. Uvedená výmena bude zrealizovaná z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu vykurovacích telies (hrdzavé, zanesené kameňom, tečú) a zmeny zaústenia do vonkajšej kanalizácie, na základe čoho sa zmluvné strany dohodli na zmene ceny diela na základe uvedených prác navyše.

PREDMET DODATKU

1. Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany prostredníctvom tohto dodatku dohodli na zmene a doplnení zmluvy v nasledovnom rozsahu:

Článok 2 Cena a platobné podmienky

Pôvodné znenie:

1. Cena za dielo (ďalej len ako „cena“) je určená ako súčet položiek rozpočtu obsiahnutých vo výkaze výmer.
2. Za splnenie predmetu zmluvy uvedeného v čl. 1 ods. 1 zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi sumu v nasledovnej výške:

Cena bez DPH :	28 272,14 €
DPH:	neúčtuje sa
Cena s DPH:	28 272,14 €
Slovom:	Dvadsaťosemtisíc dvestosedemdesiatdva eur a štrnásť centov

Nové znenie:

1. Cena za dielo (ďalej len ako „cena“) je určená ako súčet položiek rozpočtu obsiahnutých vo výkaze výmer.
2. Za splnenie predmetu zmluvy uvedeného v čl. 1 ods. 1 zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi sumu v nasledovnej výške:

Cena bez DPH :	40.698,88 €
DPH:	neúčtuje sa
Cena s DPH:	40.698,88 €
Slovom:	Štyridsaťtisíc šesťstodeväťdesiatosem eur a osemdesiatosem centov

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva sa v ostatných ustanoveniach nemení a jej pôvodné znenie ostáva v rozsahu nedotknutom týmto dodatkom platné. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok nebol uzavretý v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom zmluvné strany tento dodatok vlastnoručne podpisujú v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu tak, že každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

V Banskej Bystrici, dňa 6.12.2022

V Banskej Bystrici, dňa 6.12.2022

Rozvojové služby BBSK, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Nám. SNP 14585/1A
974 01 Banská Bystrica
IČO: 52123553 IČ DPH: SK21209

za objednávateľa

Peter Bučko - konateľ

REMONTA

za zhotoviteľa

Ing. Dušan Poliak – konateľ