

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 13/2022

**uzavretý podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
medzi nasledovnými zmluvnými stranami a za nasledovných, zmluvnými stranami dojednaných podmienok:**

- 1. objednávateľ:**
obchodné meno: **Stredná odborná škola technická**
adresa sídla: **J. Švermu 1, 960 01 Zvolen**
zástupca: **Mgr. Miroslav Chamula - riaditeľ**
IČO: **45 015 171**
DIČ: **2022436229**
IČ DPH: **nie je platcom DPH**
bankové spojenie: **SK15 8180 0000 0070 0039 4945**
kontakt: **+421903535426**
e – mail: **riaditel@sostzv.sk**
(ďalej len ako „objednávateľ“)

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

- 2. zhotoviteľ:**
obchodné meno: **Rozvojové služby BBSK, s. r. o. registrovaný sociálny podnik**
adresa sídla: **Nám. SNP 14585/1A, 974 01 Banská Bystrica**
zástupca: **Peter Bučko – konateľ**
IČO: **52 123 553**
DIČ: **2120901101**
IČ DPH: **SK2120901101**
zápis: **Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica**
oddiel: Sro, vložka č. 35660/S
bankové spojenie: **SK16 0900 0000 0051 5298 0864**
kontakt: **+421948 874 630**
e – mail: **p.bucko@rozvojovesluzby.sk**

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej v ustanoveniach tohto dodatku spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“ a tento dodatok sa ďalej označuje len ako „dodatok“.

PREAMBULA

- Dňa **21.09.2022** bola medzi zmluvnými stranami uzavretá **Zmluva o dielo č. 13/2022**, v znení Dodatku č. 1, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo : **„BUDOVA TELOCVIČNE s.č. 8214- REKONŠTRUKCIA“**, a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo charakterizovanú v čl. 2 ods. 2 tejto zmluvy. (ďalej len ako „zmluva“).
- Počas realizácie diela nastala zmena ceny prác ústredného kúrenia, na základe čoho sa zmluvné strany dohodli na zmenu ceny diela.

PREDMET DODATKU

1. Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany prostredníctvom tohto dodatku dohodli na zmene a doplnení zmluvy v nasledovnom rozsahu:

**Článok 2
Cena a platobné podmienky****Pôvodné znenie:**

| | |
|----------------|--|
| Cena bez DPH : | 311.997,69 € |
| DPH 10 % : | 31.199,77 € |
| Cena s DPH: | 343.197,46 € |
| Slovom: | tristoštyridsaťtri tisíc stodeväťdesiatšesť eur a štyridsaťšesť centov |

Nové znenie:

| | |
|----------------|--|
| Cena bez DPH : | 310.824,16 € |
| DPH 10 % : | 31.082,42 € |
| Cena s DPH: | 341 906,58 € |
| Slovom: | tristoštyridsaťjeden tisíc deväťstošesť eur a päťdesiatosem centov |

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva sa v ostatných ustanoveniach nemení a jej pôvodné znenie ostáva v rozsahu nedotknutom týmto dodatkom platné. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok nebol uzavretý v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom zmluvné strany tento dodatok vlastnoručne podpisujú v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu tak, že každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

Vo Zvolene, dňa 15.12.2022

Stredná odborná škola technická
J. Švermu 1
974 01 ZVOLEN ⑦

za objednávateľa

Mgr. Miroslav Chamula - riaditeľ

V Banskej Bystrici, dňa 15.12.2022

Rozvojové služby BBSK, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
③
Nám. SNP 14585/1A
974 01 Banská Bystrica
IČO: SK2120901101

za zhotoviteľa

Peter Bučko - konateľ