

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2023

**uzavretý podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
medzi nasledovnými zmluvnými stranami a za nasledovných, zmluvnými stranami dojednaných podmienok:**

1. **objednávateľ:** **Služby rozvoja budov BBSK, s.r.o.**
adresa sídla: Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica
zástupca: PhDr. Juraj Haško - konateľ
IČO: 52 933 512
DIČ: 2121214678
IČ DPH: SK2121214678
zápis: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel: Sro, vložka č. 38394/S

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK47 0900 0000 0051 6641 6164
kontakt: +421947 923 904
e – mail: juraj.hasko@bbsk.sk
(ďalej len ako „objednávateľ“)
- a
2. **zhotoviteľ:** **Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik**
obchodné meno: **Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik**
adresa sídla: Nám. SNP 14585/1A, 974 01 Banská Bystrica
zástupca: Peter Bučko – konateľ
IČO: 52 123 553
DIČ: 2120901101
IČ DPH: SK2120901101
zápis: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel: Sro, vložka č. 35660/S

bankové spojenie: SK16 0900 0000 0051 5298 0864
kontakt: +421948 874 630
e – mail: p.bucko@rozvojovesluzby.sk
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej v ustanoveniach tohto dodatku spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“ a tento dodatok sa ďalej označuje len ako „dodatok“.

PREAMBULA

1. Dňa 08.02.2023 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. 1/2023, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 17.02.2023, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo: „**Revitalizácia bývalého Gymnázia – Sekier Zvolen III. Etapa – demontážne prípravné práce**“ a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo charakterizovanú v čl. 2 ods. 2 tejto zmluvy (ďalej len ako „zmluva“).

2. Počas realizácie diela nastala potreba zmeniť projektovú dokumentáciu, a teda s odkazom na čl. 3 ods. 2 písm. c) zmluvy a čl. 2 ods. 5 písm. a), nastali okolnosti zakladajúce právo na zmenu termínu plnenia diela a zmenu ceny diela.

PREDMET DODATKU

1. Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany prostredníctvom tohto dodatku dohodli na zmene a doplnení zmluvy v nasledovnom rozsahu:

Článok 2 Cena a platobné podmienky

Pôvodné znenie:

2. Za splnenie predmetu zmluvy uvedeného v čl. 1 ods. 1 zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi sumu v nasledovnej výške:

Cena bez DPH :	15 429,67 €
DPH	Neúčtuje sa
Slovom:	Pätnásťtisíc štyristodvadsaťdeväť eur a šesťdesiatšesť centov

Nové znenie:

2. Za splnenie predmetu zmluvy uvedeného v čl. 1 ods. 1 zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi sumu v nasledovnej výške:

Cena bez DPH :	22 239,61 €
DPH	Neúčtuje sa
Slovom:	Dvadsaťdvatisíc dvestotridsaťdeväť eur a šesťdesiatjeden centov

Článok 3 Termín plnenia a odovzdania diela

Pôvodné znenie:

1. Termín začatia prác je **13.02.2023** a termín odovzdania diela je do **28.02.2023**.

Nové znenie:

1. Termín začatia prác je **13.02.2023** a termín odovzdania diela je do **15.03.2023**.
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva sa v ostatných ustanoveniach nemení a jej pôvodné znenie ostáva v rozsahu nedotknutom týmto dodatkom platné. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok nebol uzavretý v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Na

znak súhlasu s jeho obsahom zmluvné strany tento dodatok vlastnoručne podpisujú v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu tak, že každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

V Banskej Bystrici, dňa 23.02.2023

Služby rozvoja budov BBSK, s.r.o.
Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 52123553 IČ DPH: SK2120901101

[Redacted signature]

za objednávateľa

PhDr. Juraj Haško - konateľ

V Banskej Bystrici, dňa 23.02.2023

Rozvojové služby BBSK, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Nám. SNP 14585/1A, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 52123553 IČ DPH: SK2120901101

③

[Redacted signature]

za zhotoviteľa

Peter Bučko – konateľ

