

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2023/D1/ZAT

uzavretý podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
medzi nasledovnými zmluvnými stranami a za nasledovných, zmluvnými stranami dojednaných podmienok:

1. **objednávateľ:**
obchodné meno: **Stredná odborná škola informačných technológií**
adresa sídla: **Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica**
zástupca: **Ing. Štefan Balogh – riaditeľ**
pre veci technické: **Ing. Stanislav Garaj - vedúci úseku TEČ**
stavebný dozor ev. č. 09138*20-30*

IČO: **17 055 431**
DIČ: **2021075518**
IČ DPH: **neplatca DPH**
bankové spojenie: **IBAN: SK81 8180 0000 0070 0039 3272**
kontakt: **+42148 4341 200, +42148 4341 210**
e – mail: **stefan.balogh@sos-it.sk**
stanislav.garaj@sos-it.sk
(ďalej len ako „objednávateľ“)
- a
2. **zhotoviteľ:**
obchodné meno: **Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik**
adresa sídla: **Nám. SNP 14585/1A, 974 01 Banská Bystrica**
zástupca: **Peter Bučko – konateľ**
stavbyvedúci: **Ing. Ján Koša – výrobný riaditeľ**
IČO: **52 123 553**
DIČ: **2120901101**
IČ DPH: **SK2120901101**
zápis: **Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica**
oddiel: Sro, vložka č. 35660/S
bankové spojenie: **SK16 0900 0000 0051 5298 0864**
kontakt: **+421948 874 630**
e – mail: **p.bucko@rozvojovesluzby.sk**
j.kosa@rozvojovesluzby.sk
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej v ustanoveniach tohto dodatku spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“ a tento dodatok sa ďalej označuje len ako „dodatok“.

PREAMBULA

1. Dňa 13.04.2023 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. 1/2023/D1/ZAT, a následne dňa 03.07.2023 bol uzatvorený Dodatok č. 1 k predmetnej zmluve, predmetom ktorých bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo: „Zvýšenie Energetickej účinnosti budovy školy Pavilón D1 – zateplenie budovy“ a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo charakterizovanú v čl. 2 ods. 2 tejto zmluvy (ďalej len ako „zmluva“).
2. Počas realizácie diela nastalo na základe požiadavky objednávateľa po vzájomnej dohode zmluvných strán zvýšenie rozsahu prác na diele objednávateľom a teda s odkazom na čl. 2 ods. 4 písm. a) zmluvy, nastali okolnosti zakladajúce právo na zmenu ceny diela.

PREDMET DODATKU

1. Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany prostredníctvom tohto dodatku dohodli na zmene a doplnení zmluvy v nasledovnom rozsahu:

Článok 2

Cena a platobné podmienky

Pôvodné znenie čl. 2 ods. 2 :

1. Cena bez DPH : 274.863,36 € DPH znížená 10 % : 27.486,34 €
Cena spolu s DPH : 302.349,70 €

Nové znenie čl. 2 ods. 2 :

1. Cena bez DPH : 294.445,42 € DPH znížená 10 % : 29.444,54 €
Cena spolu s DPH : 323.889,96 €
Cena spolu s DPH slovom : Tristodvadsaťtriestyristoštyridsaťštyri € deväťdesiatšesť centov

Poníženie a Navýšenie ceny diela predstavuje sumu spolu : 19.582,06 € bez DPH
21.540,26 € s DPH
podloženú cenovými rozpočtami zhotoviteľa, ktoré tvoria Prílohu č. 2 platnej ZOD.

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva sa v ostatných ustanoveniach nemení a jej pôvodné znenie ostáva v rozsahu nedotknutom týmto dodatkom platné. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok nebol uzavretý v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom zmluvné strany tento dodatok vlastnoručne podpisujú v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu tak, že každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

V Banskej Bystrici, dňa 21.07.2023

V Banskej Bystrici, dňa 21.07.2023



za objednávateľa
Ing. Štefan Balogh – riaditeľ

Rozvojové služby BBSK, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Nám SNP 14585/1A
874 01 Banská Bystrica
IČO: 52123553 IČ DPH: SK2120901101

za zhotoviteľa
Peter Bučko – konateľ

**STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
INFORMAČNÝCH TECHNOLOGÍÍ**
975 90 BANSKÁ BYSTRICA
Tajovského 30
3