

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 13/2023/P3 - STRECHA **uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného** **zákonníka v znení neskorších predpisov**

medzi nasledovnými zmluvnými stranami a za nasledovných, zmluvnými stranami dojednaných podmienok:

- 1. objednávateľ:**
obchodné meno: **Stredná odborná škola informačných technológií**
adresa sídla: **Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica**
zástupca: **Ing. Štefan Balogh – riaditeľ**
pre veci technické : **Ing. Stanislav Garaj – vedúci úseku TEČ**
stavebný dozor ev. č. 09138*20-30*
IČO: **17 055 431**
DIČ: **2021075518**
bankové spojenie: **IBAN: SK81 8180 0000 0070 0039 3272**
IBAN: SK77 8180 0000 0070 0039 3344
kontakt: **+42148 4341 200, +42148 4341 210**
e – mail: **stefan.balogh@sos-it.sk**
stanislav.garaj@sos-it.sk
- (ďalej len ako „objednávateľ“)
- a
- 2. zhotoviteľ:**
obchodné meno: **Rozvojové služby BBSK, s. r. o. registrovaný sociálny podnik**
adresa sídla: **Nám. SNP 14585/1A, 974 01 Banská Bystrica**
zástupca: **Peter Bučko – konateľ**
stavbyvedúci: **Ing. Ján Koša – výrobný riaditeľ**
IČO: **52 123 553**
DIČ: **2120901101**
IČ DPH: **SK2120901101**
zápis: **Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica**
oddiel: Sro, vložka č. 35660/S
bankové spojenie: **SK16 0900 0000 0051 5298 0864**
kontakt: **+421948 874 630, 0948 874 630, 0905 363 346**
e – mail: **p.bucko@rozvojovesluzby.sk**
j.kosa@rozvojovesluzby.sk
- (ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej v ustanoveniach tejto zmluvy spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“ a táto zmluva sa ďalej označuje len ako „zmluva“.

Preambula:

Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva je uzavretá s poukazom na ust. § 1 ods. 14 písm. a) bod 1 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, v zmysle ktorého:

Ods. 14 písm. a bod1): „Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác pre verejného obstarávateľa, ktorých dodávateľom je registrovaný sociálny podnik.“

Počas realizácie diela sa zistili a prejavili skutočnosti, majúce za následok potrebu predĺžiť termín plnenia a odovzdania diela : cca dvojtýždňová séria dažďov ktorá bránila v pokračovaní prác, výmena zhnitých koníkov výdrevy a ich vyrovnanie do roviny , výmena zhnitých drevených krokiev s odrezom plechov krytiny šírky 40 cm a následnou inštaláciou nového plechu krytiny.

Uvedené prekážky v postupe prác na jednej strane Pavilónu P3 ktorá je ku dňu podpisu Dodatku č. 1 ukončená, značne predlžujú čas realizácie a po otvorení druhej pozdĺžnej strany Pavilónu P3 a stanovení špecifikácie porúch výdrev (podľa foto v prílohe Dodatku č. 1) bude možné aktualizovať aj zmluvnú cenu diela Dodatkom č. 2 k platnej Zmluve o dielo.

PREDMET DODATKU č. 1

1. Vzhľadom na vyššie uvedené, sa zmluvné strany prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 dohodli na zmene a doplnení zmluvy v nasledovnom rozsahu :

Článok 3

Termín plnenia a odovzdania diela

Pôvodné znenie čl. 3 ods. 1 :

1. Termín začatia prác je **24.07.2023** a termín odovzdania diela je **25.08.2023**, včítane úplnej dokladovej časti k realizácii diela.

Nové znenie čl. 3 ods. 1 :

1. Termín začatia prác je **24.07.2023** a termín odovzdania diela je **22.09.2023**, včítane úplnej dokladovej časti k realizácii diela.

Článok 10

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 k Zmluve je vyhotovený v 2 rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom jeden rovnopis je určený pre objednávateľa a jeden je určený pre zhotoviteľa.
2. Dodatok č. 1 k Zmluve nadobúda platnosť po podpise obidvoma zmluvnými stranami, pokiaľ ide o účinnosť, deň nasledujúci po dni zverejnenia v príslušnom registri.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva sa v ostatných ustanoveniach nemení a jej pôvodné znenie ostáva v rozsahu nedotknutom týmto Dodatkom č. 1 platné. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 nebol uzavretý v tiesni,

pod nátlakom alebo za nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom zmluvné strany tento Dodatok č. 1 vlastnoručne podpisujú.

V Banskej Bystrici, dňa 21.08.2023



za objednávateľa
Ing. Štefan Balogh – riaditeľ

**STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
INFORMAČNÝCH TECHNOLOGIÍ**
975 90 BANSKÁ BYSTRICA
Tajovského 30
3

V Banskej Bystrici, dňa 21.08.2023



za zhotoviteľa
Peter Bučko – konateľ

Rozvojové služby BBSK, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Nám. SNP 14585/1A
974 01 Banská Bystrica
IČO: 52123553 IČ DPH: SK2120901101

