

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 8/2023

uzavretý podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
medzi nasledovnými zmluvnými stranami a za nasledovných, zmluvnými stranami dojednaných podmienok:

1. **objednávateľ:** **Stredná odborná škola**
adresa sídla: Ulica J. A. Komenského 70/43, 991 06 Želovce
zástupca: Ing. Andrea Bánovská – riaditeľka
IČO: 37 890 191
DIČ: 2021683532
IČ DPH: nie je platcom DPH
bankové spojenie: IBAN: SK14 8180 0000 0070 0039 3993
kontakt: +421907 484 692
+42147 4893281
e – mail: riaditel@soszelovce.sk
(ďalej len ako „objednávateľ“)

2. **zhotoviteľ:**
obchodné meno: **Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik**
adresa sídla: Nám. SNP 14585/1A, 974 01 Banská Bystrica
zástupca: Peter Bučko – konateľ
IČO: 52 123 553
DIČ: 2120901101
IČ DPH: SK2120901101
zápis: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel: Sro, vložka č. 35660/S
bankové spojenie: SK16 0900 0000 0051 5298 0864
kontakt: +421948 874 630
e – mail: p.bucko@rozvojovesluzby.sk
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej v ustanoveniach tohto dodatku spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“ a tento dodatok sa ďalej označuje len ako „dodatok“.

PREAMBULA

1. Dňa 20.06.2023 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. 8/2023, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo: „**Rekonštrukcia strechy telocvične Strednej odbornej školy v Želovciach**“ a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo charakterizovanú v čl. 2 ods. 2 tejto zmluvy (ďalej len ako „zmluva“).
2. Počas realizácie diela nastala zmena technického riešenia diela, a teda s odkazom na čl. 3 ods. 2 písm. c) zmluvy, nastali okolnosti zakladajúce právo na zmenu termínu plnenia diela.

PREDMET DODATKU

1. Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany prostredníctvom tohto dodatku dohodli na zmene a doplnení zmluvy v nasledovnom rozsahu:

Článok 3**Termín plnenia a odovzdania diela****Pôvodné znenie:**

1. Termín začatia prác je **01.07.2023** a termín odovzdania diela je do **28.08.2023**.

Nové znenie:

1. Termín začatia prác je **01.07.2023** a termín odovzdania diela je do **14.09.2023**.

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva sa v ostatných ustanoveniach nemení a jej pôvodné znenie ostáva v rozsahu nedotknutom týmto dodatkom platné. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok nebol uzavretý v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom zmluvné strany tento dodatok vlastnoručne podpisujú v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu tak, že každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

V Želovciach, dňa 22.08.2023

Stredná odborná škola

Ulica J. A. Komenského 70/43

991 06 Želovce

IČO: 37890191

- 5 -

za objednávateľa

Ing. Andrea Bánovská - riaditeľka

V Banskej Bystrici, dňa 22.08.2023

Rozvojové služby BBSK, s.r.o.

registrovaný sociálny podnik

Nám. SNP 14585/1A

974 01 Banská Bystrica

IČO: 52123553 IČ DPH: SK2120901

za zhotoviteľa

Peter Bučko – konateľ