

# Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 11OB/2023

uzavretý podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka medzi nasledovnými zmluvnými stranami a za nasledovných, zmluvnými stranami dojednaných podmienok:

1. **objednávateľ:**  
obchodné meno: **Rozvojové služby BBSK, s. r. o. registrovaný sociálny podnik**  
adresa sídla: **Nám. SNP 14585/1A, 974 01 Banská Bystrica**  
zástupca: **Peter Bučko – konateľ**  
stavbyvedúci: **Jozef Vonderčík**  
IČO: **52 123 553**  
DIČ: **2120901101**  
IČ DPH: **SK2120901101**  
zápis: **Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica**  
**oddiel: Sro, vložka č. 35660/S**  
bankové spojenie: **SK16 0900 0000 0051 5298 0864**  
kontakt: **+421948 874 630**  
**+948 937 265**  
e – mail: **[p.bucko@rozvojovesluzby.sk](mailto:p.bucko@rozvojovesluzby.sk)**  
**[j.vondercik@rozvojovesluzby.sk](mailto:j.vondercik@rozvojovesluzby.sk)**
- (ďalej len ako „objednávateľ“)

a

2. **zhotoviteľ:**  
obchodné meno: **BRICK, spol. s r.o.**  
adresa sídla: **Trieda SNP 79, 974 01 Banská Bystrica**  
zástupca: **Ing. Igor Kubík – konateľ**  
IČO: **31 639 038**  
DIČ: **2020457109**  
IČ DPH: **SK2020457109**  
zápis: **Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica**  
**oddiel: Sro, vložka č. 3080/S**  
bankové spojenie: **SK19 1100 0000 0026 2848 0651**  
kontakt: **+421 905 611 295**  
e – mail: **[brick@brick.sk](mailto:brick@brick.sk)**
- (ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej v ustanoveniach tohto dodatku spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“ a tento dodatok sa ďalej označuje len ako „dodatok“.

## PREAMBULA

- Dňa **28.07.2023** bola medzi zmluvnými stranami uzavretá **Zmluva o dielo č. 11OB/2023**, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo: **„01 – SO 01 – Prestavba objektu Lazovná ulica 267/43, Banská Bystrica“**, a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo charakterizovanú v čl. 2 ods. 2 zmluvy (ďalej len ako „zmluva“).
- Počas realizácie diela došlo zo strany objednávateľa k zmene technického riešenia diela a nastala potreba rozšíriť rozsah diela, a teda s odkazom na čl. 3 ods. 2 písm. c) nastala okolnosť zakladajúca právo na zmenu ceny diela.

## PREDMET DODATKU

1. Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany prostredníctvom tohto dodatku dohodli na zmenu a doplnení zmluvy v nasledovnom rozsahu:

### Článok 2 Cena a platobné podmienky

#### Pôvodné znenie:

2. Za splnenie predmetu zmluvy uvedeného v čl. 1 ods. 1 zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi sumu v nasledovnej výške:

3.

Cena bez DPH :	20 123,74 €
DPH:	neúčtuje sa
Cena s DPH:	20 123,74 €
Slovom:	Dvadsaťtisíc stodvadsaťtri eur a sedemdesiatštyri centov

#### Nové znenie:

2. Za splnenie predmetu zmluvy uvedeného v čl. 1 ods. 1 zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi sumu v nasledovnej výške:

Cena bez DPH :	26 401,58 €
DPH:	neúčtuje sa
Slovom:	Dvadsaťšesťtisíc štyristojeden eur a päťdesiatosem centov


1. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva sa v ostatných ustanovenia nemení a jej pôvodné znenie ostáva v rozsahu nedotknutom týmto dodatkom platné. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok nebol uzavretý v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom zmluvné strany tento dodatok vlastnoručne podpisujú v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu tak, že každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

V Banskej Bystrici, dňa 25.08.2023

**Rozvojové služby BBSK, s.r.o.**

registrovaný sociálny podnik

Nám. SNF 14585/1A  
974 01 Banská Bystrica  
IČO: 52123553 IČ DPH: SK21209011



za objednávateľa

**Peter Bučko - konateľ**

V Banskej Bystrici, dňa 25.08.2023

**brick**

spol. s.r.o.

Banská Bystrica  
57109



za zhotoviteľa

**Ing. Igor Kubík – konateľ**