

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 13/2023/P3 - STRECHAuzavretá podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov

medzi nasledovnými zmluvnými stranami a za nasledovných, zmluvnými stranami dojednaných podmienok:

1. **objednávateľ:**
obchodné meno: **Stredná odborná škola informačných technológií**
adresa sídla: **Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica**
zástupca: **Ing. Štefan Balogh – riaditeľ**
pre veci technické : **Ing. Stanislav Garaj – vedúci úseku TEČ**
stavebný dozor ev. č. 09138*20-30*
IČO: **17 055 431**
DIČ: **2021075518**
bankové spojenie: **IBAN: SK81 8180 0000 0070 0039 3272**
IBAN: SK77 8180 0000 0070 0039 3344
kontakt: **+42148 4341 200, +42148 4341 210**
e – mail: **stefan.balogh@sos-it.sk**
stanislav.garaj@sos-it.sk
- (ďalej len ako „objednávateľ“)
- a
2. **zhotoviteľ:**
obchodné meno: **Rozvojové služby BBSK, s. r. o. registrovaný sociálny podnik**
adresa sídla: **Nám. SNP 14585/1A, 974 01 Banská Bystrica**
zástupca: **Peter Bučko – konateľ**
stavbyvedúci: **Ing. Ján Koša – výrobný riaditeľ**
IČO: **52 123 553**
DIČ: **2120901101**
IČ DPH: **SK2120901101**
zápis: **Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica**
oddiel: Sro, vložka č. 35660/S
bankové spojenie: **SK16 0900 0000 0051 5298 0864**
kontakt: **+421948 874 630, 0948 874 630, 0905 363 346**
e – mail: **p.bucko@rozvojovesluzby.sk**
j.kosa@rozvojovesluzby.sk
- (ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej v ustanoveniach tejto zmluvy spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“ a táto zmluva sa ďalej označuje len ako „zmluva“.

Preambula:

Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva je uzavretá s poukazom na ust. § 1 ods. 14 písm. a) bod 1 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, v zmysle ktorého:

Rozvojové služby BBSK, s. r. o. registrovaný sociálny podnik, so sídlom: Nám. SNP 14585/1A, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 52123553, IČ DPH SK2120901101
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica dňa 03.01.2019, oddiel: Sro, vložka číslo: 35660/S
v mene ktorej koná konateľ Peter Bučko, e-mail: p.bucko@rozvojovesluzby.sk, tel. č.: +421 948 874 630

Ods. 14 písm. a bodl): „Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác pre verejného obstarávateľa, ktorých dodávateľom je registrovaný sociálny podnik.“

Počas realizácie diela sa zistili a prejavili skutočnosti, majúce za následok potrebu predĺžiť termín plnenia a odovzdania diela : oca dvojtyždňová séria dažďov ktorá bránila v pokračovaní prác, výmena zhnitých končkov výdrevy a ich vyrovnanie do roviny , výmena zhnitých drevených krokiev s odrezom plechov krytiny šírky 40 cm a následnou inštaláciou nového plechu krytiny.

Objednávateľ a zhotoviteľ uvedené skutočnosti premietli do Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 13/2023/P3, uzatvorenému dňa 21.08.2023.

S odvolaním sa na príslušný odstavec uvedený v Preambule Dodatku č. 1 k ZOD č. 12/2023/P3, zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č.2 k ZOD č. 12/2023/P3, zohľadňujúci reálny čas realizácie diela včítane vyvolaných navyše prác a aktuálnu zmluvnú cenu diela.

PREDMET DODATKU č. 2

1. Vzhľadom na vyššie uvedené, sa zmluvné strany prostredníctvom tohto Dodatku č. 2 dohodli na zmene a doplnení zmluvy v nasledovnom rozsahu :

Článok 2

Cena a platobné podmienky

Dodatkom č. 2 sa navyšuje zmluvná cena podľa súčtu položiek ponukového rozpočtu zo dňa 19.09.2023 vzniknutých navyše prác počas realizácie diela o sumu : 7.513,57 € bez DPH
Nová zmluvná cena za dielo je potom podľa Dodatku č. 2 stanovená nasledovne :

Cena bez DPH : 31.493,44 €

DPH znížená : 10 % : 3.149,34 €

Cena spolu s DPH : 34.642,79 €

Slovom spolu s DPH : Tridsaťštyritisícšesťstoštyridsaťdva eur a sedemdesiatdeväť centov

Článok 3

Termín plnenia a odovzdania diela

Pôvodné znenie čl. 3 ods. 1 podľa Dodatku č. 1 :

1. Termín začatia prác je 24.07.2023 a termín odovzdania diela je 22.09.2023, včítane úplnej dokladovej časti k realizácii diela.

Nové znenie čl. 3 ods. 1 podľa Dodatku č. 2 :

1. Termín začatia prác je 24.07.2023 a termín odovzdania diela je 29.09.2023, včítane úplnej dokladovej časti k realizácii diela.

Článok 10 **Zverečnené ustanovenia**

1. Dodatok č. 2 k Zmluve je vyhotovený v 2 rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom jeden rovnopis je určený pre objednávateľa a jeden je určený pre zhotoviteľa.
2. Dodatok č. 2 k Zmluve nadobúda platnosť po podpise obidvoma zmluvnými stranami, pokiaľ ide o účinnosť, deň nasledujúci po dni zverejnenia v príslušnom registri.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva sa v ostatných ustanoveniach nemení a jej pôvodné znenie ostáva v rozsahu nedotknutom týmto Dodatkom č. 2 platné. Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 2 nebol uzavretý v tiesni, pod nátlakom alebo za nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom zmluvné strany tento Dodatok č. 2 vlastnoručne podpisujú.

V Banskej Bystrici, dňa 19.09.2023

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
INFORMAČNÝCH TECHNOLOGIÍ
975 [redacted] CA

za objednávateľa

Ing. Štefan Balogh – riaditeľ

V Banskej Bystrici, dňa 19.09.2023

Rozvojové služby BBSK, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik

Nám. SNP 14585/1A
974 01 Banská Bystrica
IČO: 52123553 IČ DPH: SK21209011

za zhotoviteľa

Peter Bučko – konateľ