

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 22OB/2023

uzavretý podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
medzi nasledovnými zmluvnými stranami a za nasledovných, zmluvnými stranami dojednaných podmienok:

1. **objednávateľ:**
obchodné meno: **Rozvojové služby BBSK, s. r. o. registrovaný sociálny podnik**
adresa sídla: **Nám. SNP 14585/1A, 974 01 Banská Bystrica**
zástupca: **Peter Bučko – konateľ**
stavbyvedúci: **Ing. Ján Koša – výrobný riaditeľ**
IČO: **52 123 553**
DIČ: **2120901101**
IČ DPH: **SK2120901101**
zápis: **Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica**
oddiel: Sro, vložka č. 35660/S
bankové spojenie: **SK16 0900 0000 0051 5298 0864**
kontakt: **+421 948 874 630**
+421 905 363 346
e – mail: p.bucko@rozvojoivesluzby.sk
j.kosa@rozvojoivesluzby.sk
- (ďalej len ako „objednávateľ“)

a

2. **zhotoviteľ:**
obchodné meno: **TREETHERM s.r.o.**
adresa sídla: **Mičinská cesta 1, 974 01 Banská Bystrica**
zástupca: **Peter Husenica – konateľ**
Marián Budzeľ – konateľ
IČO: **44 077 661**
DIČ: **2022604221**
IČ DPH: **SK2022604221**
zápis: **Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica**
oddiel: Sro, vložka č. 14671/S
bankové spojenie: **SK42 1100 0000 0026 2475 7086**
kontakt: **+421 917 566 149**
e – mail: husenica@treetherm.eu
- (ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej v ustanoveniach tohto dodatku spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“ a tento dodatok sa ďalej označuje len ako „dodatok“.

PREAMBULA

1. Dňa 05.10.2023 bola medzi zmluvnými stranami uzavretá Zmluva o dielo č. 22OB/2023, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo: „**Oprava vonkajších schodísk Múzea Slovenského národného povstania v časti Mäsiarska bašta a Čižmarska bašta v Banskej Bystrici**“ a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo charakterizovanú v čl. 2 ods. 2 zmluvy (ďalej len ako „zmluva“).
2. Počas realizácie diela sa v časti Čižmarska bašta objavili poškodenia vo vrchnej časti spevnených schodov, chodník sa stal nestabilným a vzhľadom na tento stav hrozí veľké riziko úrazu pre peších prechádzajúcich, návštevníkov múzea a turistov.

Na základe vyššie uvedených skutočností sa zmluvné strany dohodli, že nastala potreba rozšíriť rozsah diela, a teda s odkazom na čl. 3 ods. 2 písm. c) zmluvy, nastali okolnosti zakladajúce právo na zmenu ceny diela.

PREDMET DODATKU

1. Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany prostredníctvom tohto dodatku dohodli na zmene a doplnení zmluvy v nasledovnom rozsahu:

Článok 2 Cena a platobné podmienky

Pôvodné znenie:

2. Za splnenie predmetu zmluvy uvedeného v čl. 1 ods. 1 zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi sumu v nasledovnej výške:

Cena bez DPH:	18 527,05 €
DPH:	neúčtuje sa
Slovom:	Osemnásťtisíc päťstodvadsaťsedem eur a päť centov

Nové znenie:

2. Za splnenie predmetu zmluvy uvedeného v čl. 1 ods. 1 zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi sumu v nasledovnej výške:

Cena bez DPH :	27 636,60 €
DPH:	neúčtuje sa
Slovom:	Dvadsaťsedemtisíc šesťstotridsaťšesť eur a šesťdesiat centov

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva sa v ostatných ustanovenia nemení a jej pôvodné znenie ostáva v rozsahu nedotknutom týmto dodatkom platné. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok nebol uzavretý v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom zmluvné strany tento dodatok vlastnoručne podpisujú v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu tak, že každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

V Banskej Bystrici, dňa 08.11.2023

Rozvojové služby BBSK, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik

Nám. SNF 14585
974 01 Banská Bystrica
IČO: 52123553 IČ DPH: SK

za objednávateľa

Peter Bučko - konateľ

V Banskej Bystrici, dňa 08.11.2023

RM s.r.o.

cesta č.1
Banská Bystrica
77661
022604221

za zhotoviteľa

Peter Husenica – konateľ
Marián Budzeľ – konateľ