

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2OB/2024

uzavretý podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
medzi nasledovnými zmluvnými stranami a za nasledovných, zmluvnými stranami dojednaných podmienok:

1. **objednávateľ:**
obchodné meno: **Rozvojové služby BBSK, s. r. o. registrovaný sociálny podnik**
adresa sídla: **Nám. SNP 14585/1A, 974 01 Banská Bystrica**
zástupca: **Peter Bučko – konateľ**
stavbyvedúci: **Ing. Peter Kováč**
IČO: **52 123 553**
DIČ: **2120901101**
IČ DPH: **SK2120901101**
zápis: **Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica**
oddiel: Sro, vložka č. 35660/S
bankové spojenie: **SK16 0900 0000 0051 5298 0864**
kontakt: **+421 948 874 630**
+421 905 363 346
e – mail: **p.bucko@rozvojovesluzby.sk**
p.kovac@rozvojovesluzby.sk (ďalej len ako „objednávateľ“)

a

2. **zhotoviteľ:**
obchodné meno: **LORHAV s.r.o.**
adresa sídla: **J. J. Kmeťá 19/4, 976 55 Ľubietová**
zástupca: **Dominika Haviarová – konateľ**
IČO: **47 614 188**
DIČ: **2024035948**
IČ DPH: **SK2024035948**
bankové spojenie: **SK64 1100 0000 0029 4805 8660**
zápis: **Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,**
oddiel: Sro, vložka č. 26501/S
kontakt: **+421 940 179 841**
e – mail: **lorhavbb@gmail.com** (ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej v ustanoveniach tohto dodatku spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“ a tento dodatok sa ďalej označuje len ako „dodatok“.

PREAMBULA

1. Dňa 06.03.2024 bola medzi zmluvnými stranami uzavretá Zmluva o dielo č. 2OB/2024, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo: „**Dodanie a montáž dverí a zárubní na stavbe Prestavba a prístavba objektu Lazovná ulica 267/43, Banská Bystrica**“ (ďalej len ako „dielo“) a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo charakterizovanú v čl. 2 ods. 2 zmluvy (ďalej len ako „zmluva“).

2. Z dôvodu stavebnej nepripravenosti a na základe dohody zmluvných strán došlo k zmene termínu plnenia a odovzdania diela nasledovne:

Článok 3

Termín plnenia a odovzdania diela

Pôvodné znenie:

1. Termín začatia prác je do **jedného pracovného dňa** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a termín odovzdania diela je najneskôr do **15.05.2024**.

Nové znenie:

1. Termín začatia prác je do **jedného pracovného dňa** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a termín odovzdania diela je najneskôr do **14.06.2024**.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva sa v ostatných ustanoveniach nemení a jej pôvodné znenie ostáva v rozsahu nedotknutom týmto dodatkom platné. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok nebol uzavretý v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom zmluvné strany tento dodatok vlastnoručne podpisujú v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu tak, že každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

V Banskej Bystrici, dňa 14.05.2024

Rozvojové služby BBSK, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Nám. SNF 14585/1A
974 01 Banská Bystrica
IČO: 52123553 IČ DPH: SK212

za objednávateľa

Peter Bučko – konateľ

V Banskej Bystrici, dňa 14.05.2024

LORHAY S. R. O.

DIE/SK2024035948

za zhotoviteľa

Dominika Haviarová - konateľ