

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 4OB/2024

uzavretý podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
medzi nasledovnými zmluvnými stranami a za nasledovných, zmluvnými stranami dojednaných podmienok:

1. **objednávateľ:**
obchodné meno: **Rozvojové služby BBSK, s. r. o. registrovaný sociálny podnik**
adresa sídla: **Nám. SNP 14585/1A, 974 01 Banská Bystrica**
zástupca: **Peter Bučko – konateľ**
stavbyvedúci: **Ing. Peter Kováč**
IČO: **52 123 553**
DIČ: **2120901101**
IČ DPH: **SK2120901101**
zápis: **Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel: Sro, vložka č. 35660/S**
bankové spojenie: **SK16 0900 0000 0051 5298 0864**
kontakt: **+421 948 874 630
+421 905 363 346**
e – mail: p.bucko@rozvojovesluzby.sk
p.kovac@rozvojovesluzby.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

2. **zhotoviteľ:**
obchodné meno: **Aries Family Trade, s.r.o.**
adresa sídla: **Horná 34/A, 974 01 Banská Bystrica**
zástupca: **Peter Baran – konateľ**
IČO: **31 583 067**
DIČ: **2020453523**
IČ DPH: **SK2020453523**
bankové spojenie: **SK85 1100 0000 0029 4412 1634**
zápis: **Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Sro, vložka č. 29003/S**
kontakt: **+421 904 982 553**
e – mail: aftstrechy@gmail.com

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej v ustanoveniach tohto dodatku spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“ a tento dodatok sa ďalej označuje len ako „dodatok“.

PREAMBULA

1. Dňa 09.04.2024 bola medzi zmluvnými stranami uzavretá Zmluva o dielo č. 4OB/2024, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo: „**Dodanie a montáž striech na stavbe Prestavba a prístavba objektu Lazovná ulica 267/43, Banská Bystrica**“ pričom zahŕňa práce na objekte:
- a) Práce a dodávky PSV Ss34 – 1. strecha (plocha 41 m²)

- b) Práce a dodávky PSV Ss34 – 2. strecha (plocha 157 m² + Atiky 64 m²)
 - c) Práce a dodávky PSV Ss37 + Ss38 + Ss39 – Pavlače
- a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo charakterizovanú v čl. 2 ods. 2 zmluvy (ďalej len ako „zmluva“).
2. Počas realizácie diela došlo s vedomím zmluvných strán k omeškaniu dodávok materiálu, a to vyhrievaných strešných vpustí, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu diela a jeho včasné odovzdanie. Zmluvné strany sa na základe tejto skutočnosti dohodli na zmene termínu plnenia a odovzdania diela nasledovne:

Článok 3

Termín plnenia a odovzdania diela

Pôvodné znenie:

1. Termín začatia prác je **10.04.2024** a termín odovzdania diela jednotlivých častí je v zmysle nasledovného harmonogramu:
 - a) Práce a dodávky PSV Ss34 – 1. strecha (plocha 41 m²) – v termíne do **30.04.2024**,
 - b) Práce a dodávky PSV Ss34 – 2. strecha (plocha 157 m² + Atiky 64 m²) v termíne do **17.05.2024**,
 - c) Práce a dodávky PSV Ss37 + Ss38 + Ss39 – Pavlače v termíne do **31.05.2024**.

Nové znenie:

1. Termín začatia prác je **10.04.2024** a termín odovzdania diela je v termíne do **14.06.2024**.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva sa v ostatných ustanovenia nemení a jej pôvodné znenie ostáva v rozsahu nedotknutom týmto dodatkom platné. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok nebol uzavretý v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom zmluvné strany tento dodatok vlastnoručne podpisujú v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu tak, že každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

V Banskej Bystrici, dňa 29.04.2024

Rozvojové služby BBSK, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Nám. SNF 14585/1A
③ 974 01 Banská Bystrica
IČO: 52123553 IČ DPH: SK212

za objednávateľa

Peter Bučko – konateľ

V Banskej Bystrici, dňa 29.04.2024

Arles Family Trade, s.r.o.

974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048 1 23730
ČO: 31583007, IČ DPH: SK2020453523

za zhotoviteľa

Peter Baran – konateľ