

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 4/2024

uzavretý podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
medzi nasledovnými zmluvnými stranami a za nasledovných, zmluvnými stranami dojednaných podmienok:

1. objednávateľ:

obchodné meno: **Spojená škola**
adresa sídla: **Školská 7, 974 01 Banská Bystrica**
zástupca: **Ing. Marcel Hrnčiar - riaditeľ**
IČO: **37 956 108**
DIČ: **2021885690**
IČ DPH: **SK2021885690**
bankové spojenie: **IBAN: SK76 8180 0000 0070 0039 3459**
kontakt: **+421903 807 486**
e – mail: ss.riaditel@gmail.com

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

2. zhotoviteľ:

obchodné meno: **Rozvojové služby BBSK, s. r. o. registrovaný sociálny podnik**
adresa sídla: **Nám. SNP 14585/1A, 974 01 Banská Bystrica**
zástupca: **Peter Bučko – konateľ**
stavbyvedúci: **Ing. Peter Kováč**
IČO: **52 123 553**
DIČ: **2120901101**
IČ DPH: **SK2120901101**
zápis: **Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica**
oddiel: Sro, vložka č. 35660/S
bankové spojenie: **SK16 0900 0000 0051 5298 0864**
kontakt: **+421948 874 630, +421948 937 262**
e – mail: p.bucko@rozvojovesluzby.sk
p.kovac@rozvojovesluzby.sk

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej v ustanoveniach tohto dodatku spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“ a tento dodatok sa ďalej označuje len ako „dodatok“.

PREAMBULA

1. Dňa **01.07.2024** bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená **Zmluva o dielo č. 4/2024**, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo: **„Oprava sociálnych zariadení – WC muži na Spojenej škole v Banskej Bystrici“** a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo charakterizovanú v čl. 2 ods. 2 tejto zmluvy. (ďalej len ako „zmluva“).
2. Počas realizácie diela nastala zo strany objednávateľa potreba rozšíriť rozsah diela – vybudovanie bezbariérového vstupu a rozšírenie WC pre imobilné osoby, a teda s odkazom na čl. 3 ods. 2 písm. c) zmluvy, nastali okolnosti zakladajúce právo na zmenu ceny diela.

PREDMET DODATKU

1. Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany prostredníctvom tohto dodatku dohodli na zmenu a doplnení zmluvy v nasledovnom rozsahu:

**Článok 2
Cena a platobné podmienky****Pôvodné znenie:**

1. Za splnenie predmetu zmluvy uvedeného v čl. 1 ods. 1 zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi sumu v nasledovnej výške:

Cena bez DPH :	28 310,70 €
DPH:	neúčtuje sa
Slovom:	dvadsaťosemtisíc tristodesať eur a sedemdesiat centov

Nové znenie:

1. Za splnenie predmetu zmluvy uvedeného v čl. 1 ods. 1 zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi sumu v nasledovnej výške:

Cena bez DPH :	35 591,47 €
DPH:	neúčtuje sa
Slovom:	tridsaťpäťtisíc päťstodeväťdesiatjeden eur a štyridsaťsedem centov

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva sa v ostatných ustanovenia nemení a jej pôvodné znenie ostáva v rozsahu nedotknutom týmto dodatkom platné. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok nebol uzavretý v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom zmluvné strany tento dodatok vlastnoručne podpisujú v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu tak, že každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

V Banskej Bystrici, dňa 23.8.2024


975 rica

za objednávateľa

Ing. Marcel Hrnčiar - riaditeľ

V Banskej Bystrici, dňa 23.08.2024

Rozvojové služby BBSK, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Nám. SNP 14585/1A
874 01 Banská Bystrica
IČO: 52123553 IČ DPH: SK2120901101

za zhotoviteľa

Peter Bučko – konateľ