

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/2025

uzavretý podľa ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
medzi nasledovnými zmluvnými stranami a za nasledovných, zmluvnými stranami dojednaných podmienok:

1. **objednávateľ:** **Stredná odborná škola**
adresa sídla: Generála Viesta č. 6, 050 01 Revúca
zástupca: Ing. Dáša Korimová – riaditeľka
IČO: 37 890 182
DIČ: 2021682608
IČ DPH: SK2021682608
bankové spojenie: SK52 8180 0000 0070 0039 3600
kontakt: + 421 940 642 887
e – mail: riaditel@sosrevuca.edupage.org
(ďalej len ako „objednávateľ“)
- a
2. **zhotoviteľ:**
obchodné meno: **Rozvojové služby BBSK, s.r.o. registrovaný sociálny podnik**
adresa sídla: Lazovná 43, 974 01 Banská Bystrica
zástupca: Peter Bučko – konateľ
IČO: 52 123 553
DIČ: 2120901101
IČ DPH: SK2120901101
zápis: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel: Sro, vložka č. 35660/S
bankové spojenie: SK16 0900 0000 0051 5298 0864
kontakt: +421948 874 630
e – mail: p.bucko@rozvojovesluzby.sk
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej v ustanoveniach tohto dodatku spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“ a tento dodatok sa ďalej označuje len ako „dodatok“.

PREAMBULA

- Dňa 24.03.2025 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. 2/2025, predmetom ktorej bol záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo: „**Oplotenie školského areálu na Strednej odbornej škole v Revúcej**“ a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo charakterizovanú v čl. 2 ods. 2 tejto zmluvy (ďalej len ako „zmluva“).
- Počas realizácie diela nastala zmena technického riešenia diela (kolízia inžinierskych sietí s trasou oplotenia), a teda s odkazom na čl. 3 ods. 2 písm. c) zmluvy, nastali okolnosti zakladajúce právo na zmenu termínu plnenia diela.

PREDMET DODATKU

1. Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany prostredníctvom tohto dodatku dohodli na zmenu a doplnení zmluvy v nasledovnom rozsahu:

Článok 3

Termín plnenia a odovzdania diela

Pôvodné znenie:

1. Termín začatia prác je **25.03.2025** a termín odovzdania diela je do **17.04.2025**.

Nové znenie:

1. Termín začatia prác je **25.03.2025** a termín odovzdania diela je do **20.05.2025**.
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva sa v ostatných ustanovenia nemení a jej pôvodné znenie ostáva v rozsahu nedotknutom týmto dodatkom platné. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok nebol uzavretý v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jeho obsahom zmluvné strany tento dodatok vlastnoručne podpisujú v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu tak, že každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.

V Revúcej, dňa 16.4.2025

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Generála Viesta č. 6, 050 01 Revúca
IČO 37 890 182

za objednávateľa
Ing. Dáša Korimová - riaditeľka

V Banskej Bystrici, dňa 16.4.2025

Rozvojové služby BBSK, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Lazovná 43
974 01 Banská Bystrica
IČO: 52123553 IČ DPH: SK212

za zhotoviteľa
Peter Bučko – konateľ