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Dodatok ¢. 1 k Zmluve o dielo ¢. 15/2025
uzavrety podl’a ust. § 536 a nasl. Zikona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami a za nasledovnych, zmluvnymi stranami dojednanych poedmienok:

objednavatel’: Gymnizium Jana Chalupku
adresa sidla: Starova 13,977 18 Brezno
zastupca: Mgr. Daniel Struhér - riaditel
1CO: 00 160 547
DIC: 2021222962
IC DPH: nie je platcom DPH
bankové spojenie: IBAN: SK63 8180 0000 0070 0039 1365
kontakt: +421948 908 790
e — mail: riaditel@gymbrezno.eu
(dalej len ako ,,objednavatel™)
a
zhotovitel’:

obchodné meno:
adresa sidla:

Rozvojové sluzby BBSK, s.r.o. registrovany socidlny podnik
Lazovna 43, 974 01 Banska Bystrica

zéstupca: Ing. Martin Tury — konatel’
stavbuveduci: Ing. Jan Ko3a — vyrobny riaditel’
ICO: 52123 553
DIC: 2120901101
IC DPH: SK2120901101
ZApis: Obchodny register Okresného sudu Banska Bystrica
oddiel: Sro, vlozka &. 35660/S
bankové spojenie: SK16 0900 0000 0051 5298 0864
kontakt: +421948 874 630
+421905 363 346
¢ — mail: m.tury@rozvojovesluzby.sk

i.kosa@rozvojovesluzby.sk

(d’alej len ako ,,zhotovitel*)

Objednavatel a zhotovitel’ sa d’alej v ustanoveniach tohto dodatku spolo¢ne oznaéuju aj ako ,,zmluvné
strany“ a tento dodatok sa d’alej oznacuje len ako ,,dodatok*.

PREAMBULA

1. Diia 12.09.2025 bola medzi zmluvnymi stranami uzatvorena Zmluva o dielo €. 15/2025, predmetom
ktorej bol zavdzok zhotovitel'a zhotovit' pre objednavatela dielo: ,,Vybudovanie Sportového a
oddychového ihriska na Gymnaziu Jina Chalupku v Brezne” a zavizok objednavatel’a zaplatit’
zhotovitel'ovi cenu za dielo charakterizovanii v €l. 2 ods. 2 tejto zmluvy (d’alej len ako ,,zmluva®).
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2. Realizécia diela bola podmienena vhodnymi klimatickymi podmienkami ako stala denna teplota nad
10 °C, suché pocasie bez dazd’a a mrholenia podas pokladky podkladovej aj findlnej vrstvy. Podas
realizicie diela nastalo po vzijomnej dohode zmluvnych stran prerusenie prac na diele z d6vodu
nepriaznivych poveternostnych podmienok, kedy nebolo mozné vykondvat' stavebné prace. Na
zaklade vysSie uvedenych skutocnosti a s odkazom na €l. 3 ods. 2 pism. d) zmluvy, nastali okolnosti
zakladajiice pravo na zmenu terminu plnenia diela.

PREDMET DODATKU

Vzhladom na vysSie uvedené sa zmluvné strany prostrednictvom tohto dodatku dohodli na zmene
a doplneni zmluvy v nasledovnom rozsahu:

Clanok 3
Termin plnenia a odovzdania diela
Pévodné znenie:

1. Termin zac¢atia prac je 16.09.2025 a termin odovzdania diela je do 21.11.2025.

Nové znenie:

1. Termin zadatia prac je 16.09.2025 a termin odovzdania diela je do 31.03.2026.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze zmluva sa v ostatnych ustanovenia nemeni a jej pévodné znenie
ostdva v rozsahu nedotknutom tvmto dodatkom platné. Tento dodatok tvori neoddelitel'ni stiéast’
zmluvy a nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Zmluvné strany vvhlasuii.
Ze dodatok nebol uzavrety v tiesni. pod natlakom alebo za ndpadne nevyhodn{ch podmienok. Na
Zznak suhlasu s jeho obsahom zmluvné strany tento dodatok vlastnoruéne podpisuju v dvoch
vyhotoveniach s platnost'ou originalu tak. Ze kaZzda zmluvna strana obdrzi jedno vyvhotovenie.

V.¥ez4al..... ,dia e LTS V Banskej Bystrici, diia ..........cccrvveeen.

Rozvojové sluzby B
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074 01 Banska By
180 52123553 1€ DPH: SH

za objedlnévatel’a za zhotovitel'a
Mgr. Daniel Struhar - riaditel Ing. Martin Tary — konatel’
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